新建区2016年象丰高标准农田建设项目（存量）（联圩镇片区）
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第一卷 商务文件
第一章   招标公告

新建区2016年象丰高标准农田建设项目（存量）（联圩镇片区）招标公告
    本招标项目新建区2016年象丰高标准农田建设项目（存量）（联圩镇片区）已由上级主管部门批准建设，招标人为南昌市新建区联圩镇人民政府，建设资金来自财政资金，项目已具备招标条件，现就该项目的施工面向国内进行公开招标。
1、工程概况
   1.1建设地点：新建区联圩镇丰云村；
   1.2招标规模：本项目施工招标金额约384.68万元（最高控制价）；
1.3招标内容：渠系配套工程、田间工程、土地平整工程等，详见工程量清单； 

1.4标段划分：1个标段；           
1.5计划工期：120日历天，预计2016年11月20日开工，2017年3月19日完工；
   1.6质量要求：符合国家质量验收检验与评定质量合格等级。
2、投标人资格要求
    2.1 本次招标要求：投标人具有独立法人资格、具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；拟派项目经理应具有水利水电工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格（含临时建造师）；具有有效的营业执照证书和安全生产许可证；具有履行合同所必须的人员、设备、资金和专业技术等方面的能力。
2.2 外埠来赣单位还应持有江西省行政主管部门办理的进赣备案手续材料；本次招标不接受联合体投标；不接受在南昌市新建区农业开发办仍有未按合同约定如期竣工的在建工程施工企业投标。
3、资格审查办法
    本次招标采用资格后审，合格制，评标委员会首先对现场唱标报价得分排序前9名投标人的资格条件进行审查，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价仍进入B值计算，资格审查办法详见招标文件。
4、招标文件的获取
凡符合资格条件且有意参加本次施工招标的投标者，请于2016年10月17日起在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网下载招标文件，招标文件售价800元（售后不退），招标文件资料费须在递交投标文件时缴纳,否则投标文件将被拒收。
5、投标文件的递交
    本次招标采用纸质招标，递交投标文件的截止时间为2016年 11月8日上午9：30，递交地点为新建区公共资源交易中心。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、发布公告的媒体
本招标公告在江西省招标投标网、信息日报、新建区公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。
7、联系方式
招标人：南昌市新建区联圩镇人民政府
联系人：谭先生    联系电话：13870907631
招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司
联系人：胡小姐   联系电话：18170950303
第二章   投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	南昌市新建区联圩镇人民政府

	1.1.3
	招标代理机构 
	江西中汇工程技术监理咨询有限公司

	1.1.4
	项目名称
	新建区2016年象丰高标准农田建设项目（存量）（联圩镇片区）

	1.1.5
	建设地点
	新建区联圩镇境内

	1.1.6
	现场管理机构
	南昌市新建区农业开发办公室

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	渠系配套工程、田间工程、土地平整工程等，以招标人发放的工程量清单为准。

	1.3.2
	计划工期
	120天（日历天），计划开工日期：2016年11月20日
计划完工日期：2017年3月19日 

	1.3.3
	质量要求
	符合国家质量验收检验与评定质量合格等级

	1.3.4
	缺陷责任期
	（工程质量保修期）：  壹年

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	资质要求：具备独立法人资格，水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程叁级及以上资质；
财务要求：/
业绩要求：/
信誉要求：投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省、南昌市或新建区工程投标资格状态；

项目经理(建造师，下同)资格：执有水利水电或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证或建造师临时执业证书

技术负责人资格：必须执有水利类或市政公用工程专业中级及以上职称；
其它要求：详见评标办法

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	自行踏勘

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.10.3
	投标截止时间
	2016年11月8日上午09 时30 分

	1.11
	分包
	本工程不允许分包

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的交纳形式：银行转账
投标保证金的金额：肆万元整（小写：40000）；
汇出账户要求：从投标人企业基本账户汇出
转帐截止时间：2016年11月7日17时00分前，投标保证金汇至以下指定账户中：
账 户 名：南昌市新建区公共资源交易中心

开户银行：江西新建农村商业银行股份有限公司营业部

账 号：1020 3940 0000 0042 3808 01

有关要求说明：投标人应将投标保证金汇至上述指定账户，汇出时请注明“新建区2016高标准农田（联圩镇片区）投标保证金”字样；未按上述要求办理影响到账情况查验结果的，由投标人自行负责。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	投标文件正副本份数
	正本壹份，副本贰份

	4.2.2
	递交投标文件地点
	新建区公共资源交易中心1号开标室

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2016年11月 8日上午 9时30分
开标地点：新建区公共资源交易中心1号开标室

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：专家5人；
评标专家确定方式：从江西省综合评标专家库中随机抽取。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：转账或现金
履约担保的金额：签约合同价的10%

递交时间：领取中标通知书7日内

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	已标价工程量清单电子版
	份数：1 份；

格式：EXCEL1997～2003；

载体：U盘（不接受光盘）；

封装要求：用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和项目名称。U盘要保证无病毒且能读写。

	10.2
	中标人须支付费用
	√招标代理服务费
√建设工程交易综合服务费(场地租凭费)
√其他按相关规定由中标人支付的费用

	10.3
	投标人出席开标会现场人员要求
	投标人法定代表人或其授权委托代理人（建造师担任）须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，且须出示其有效身份证明原件（法定代表人须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证，委托代理人须提供授委托书及其本人居民身份证），否则其投标在开标会现场按无效标处理。

	10.4
	其它说明事项
	1.投标人要充分考虑项目地点远离南昌市区的实际，并应具有充分的合作沟通能力和多赢的理念，中标后如出现因故不能如期开工（超约定10天）或不能按进度（中途累计停工15天，极端气候天气原因除外）施工，招标人将及时组织中介审计机构和监理公司一道现场丈量计量，此施工单位退出现场，并由下一个中标候选人进场施工，第一中标人对此完全接受，并毫无异议。 

2. 签订合同。中标人的法定代表人持法人身份证明和拟派的项目经理本人持法人授权委托书及其居民身份证原件应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同及相关文件。当中标人未按要求和“中标通知书”的要求时间、地点与招标人签订合同时，招标人将依法确定排序第二的中标候选人为中标人。中标人在领取中标通知书7日内必须向招标人交纳施工合同履约金并签订施工合同，逾期视为投标人自动放弃中标资格，投标人将依法再确定新的中标人。
3. 本工程严禁挂靠，一经发现有挂靠嫌疑，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书.项目经理不能有在建工程，一经发现，取消其中标资格。

4. 投标人必须承诺一旦中标将承担工程施工总包责任，自行完成本次招标工程，不得分包或转让；否则将视为违约，招标人可终止合同，没收履约保证金，并另行选择施工单位完成本工程.

5、开标当天需提交原件如下：
1）营业执照证书、资质证书、安全生产许可证书；

2）拟投入项目负责人的注册建造师证或建造师临时执业证书、B类安全生产考核合格证、劳动合同；技术负责人的水利类或市政公用工程专业中级及以上职称证书、劳动合同；其他主要人员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员）应附执业证或上岗证书、劳动合同（专职安全员应取得行政主管部门核发的安全生产考核合格证）。
3）法定代表人或其授权委托人需提供法人代表证明材料或授权委托书及本人身份证；

4）检察机关开具的本单位及拟投入本项目的注册建造师行贿犯罪档案查询结果(行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日)；
5）投标保证金转帐凭证及交易中心出具的投标保证金收据；

6）外埠来赣单位还应持有江西省行政主管部门办理的进赣备案手续材料。
6、依据赣建招【2013】8号文件要求，本项目的授权委托人由项目经理担任。开标现场查验的授权委托书必须有法定代表人亲笔签名并加盖法定代表人章，按本工程投标文件格式。
7、提疑及答疑：投标单位如对招标文件有疑问需在开标前7天把提疑文件盖投标单位公章后传真至招标代理机构，传真号码：0791-83800108;答疑文件将在投标截止3天前发布至江西中汇工程技术监理咨询有限公司网。
8、本工程开标时无须提供施工组织设计 ，开标后签订合同时，由中标单位提供，并提供投标文件一正五副（需胶装，不得采用活页装订）。
9、工程竣工结算要求，严格按甲方附件执行。


1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4缺陷责任期：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。
1.4.2本次招标不接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；
1.为本标段的代建人；
2.为本标段提供招标代理服务的；
3.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
4.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
5.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
6.被责令停业的；
7.被暂停或取消投标资格的；
8.财产被接管或冻结的。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的一切费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。 

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。
1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。
1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，在招标代理机构网站发布澄清通知（但不指明澄清问题的来源），所有购买招标文件的投标人应及时查看。该澄清通知为招标文件的组成部分。
1.11分包
在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。
1.12偏离
投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 

（6）投标文件格式； 

（7）技术标准和要求； 

（8）图纸。

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间前3天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在截止时间3天前，通过书面发布形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。
2.3招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，通过项目招标代理公司网站发布并通知所有已购买招标文件的投标人。
2.3.2投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）投标保证金；
（4）已标价工程量清单；
（5）施工组织设计（中标后提供）；
（6）项目管理机构；
（7）资格审查资料；
（8）投标人书面承诺书；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
    3.2投标报价
3.2.1投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3投标有效期
3.3.1投标有效期从本章第1.10.3款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人未支付招标代理费用；
（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5资格审查资料
3.5.1投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、财务能力、信誉等资格条件与资格审查时提交的资格审查申请文件相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在申请资格审查申请文件中提供的资料，以证实其以上资格条件仍能继续满足资格审查文件的要求。
3.5.2投标人在编制投标文件时，其法定代表委托人、组织机构（指注册建造师、项目技术负责人、质检员、安全员）应与资格审查时提交的资格审查申请文件相一致，若本次招标的资格审查文件或第3章“评标办法”中有规定允许变更的，按规定要求办理变更手续，否则其投标文件按废标处理。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按本卷第6章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（工程量清单必须每页签字、盖章，其他见本卷第6章“投标文件格式”要求）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。
3.7.4投标文件正本1份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。
4.投标
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：
（1）所投标段名称；
（2）招标人的名称和地址；
（3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章。（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）
（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。
4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在本章投标人须知前附表第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1开标时间和地点
招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人应按本章10.5款规定派代表出席开标会，否则招标人可将其投标文件按无效标处理。
5.2开标程序
5.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；
（2）邀请出席开标大会的有关领导讲话；
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，招标人查验投标人出席开标会人员授权委托书和注册建造师证及本人身份证和相关原件;

    （4）递交招标文件中要求的相关证书原件,交由评标委员会专家评审；
（5）在招标监督人员的监督下，招标人代表抽取合理低价期望值系数；
（6）在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；
（7）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（8）宣布投标文件开启顺序：按投标人现场签到的先后顺序；
（9）按照开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；
（10）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；
（11）开标结束。
6.评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7合同授予
7.1定标方式
评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.2中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在政府规定的网站进行公示。
7.3履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。 

8.重新招标或经批准不招标：
8.1重新招标
8.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。
8.2不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
9.1.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.1.2下列行为均属招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；
（2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
（3）招标人预先内定中标人；
（4）其它串通投标行为。
9.2对投标人的纪律要求
9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.2下列行为均属以他人名义投标：
（1）投标人挂靠其他施工单位；
（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。
9.2.3下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。
9.2.4投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：
（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；
（2）与投标人单位有合法的工资关系；
（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。
9.2.5下列行为均属投标人串通投标报价：
（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10.需要补充的其他内容
10.1已标价工程量清单电子文件
投标人递交投标文件时，应提交已标价工程量清单电子文件（以下简称电子文件），份数及格式见投标人须知前附表。未提供电子文件或提供的电子文件不符合要求的，按第3章“评标办法”中的有关规定处理。
10.2原件
投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应按招标文件要求提交原件，原件经查验后退回投标人。
10.3中标人的投标文件
中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。
10.4中标人须支付费用
投标人须按投标人须知前附表的规定支付有关费用。若规定须支付招标代理服务费的，招标服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号和发改办价格［2003］857号)的规定按中标金额计算，发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标服务费，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。若规定须支付建设工程交易费的，中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳建设工程交易费，否则不予签订合同。不支付服务费视为自动放弃中标。
招标文件澄清申请函
编号：
__________________________（招标人名称）:

经过仔细阅读________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
1、……
2、……
……
请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在2015年__月__日前回复确认。
投标人：__________________________（盖单位章）
____年_ _月_ _日
:

招标文件澄清通知
编号：
__________________________（投标人名称）:
   经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下澄清：
1、……
2、……
……
请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在2015年__月__日前回复确认。
招标人：__________________________（盖单位章）
____年__月__日
:

招标文件修改通知
编号：
__________________________（投标人名称）:
经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：
1、……
2、……
……
请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在2015年__月__日前回复确认。
招标人：__________________________（盖单位章）
____年__月__日
:

招标文件澄清通知、修改通知确认函
编号：
__________________________（招标人名称）:
你方____年__月__日发送的________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件（澄清通知/修改通知），我方已于____年__月__日收到，通知的主要内容如下：
____年__月__日，_______________（文件名称及编号），共___（页码总数）____（条款总数）；
……
特此确认。
投标人：__________________________（盖单位章）
____年__月__日
___________________（项目名称）_________（标段名称）
开  标  记  录  表
合理低价期望值K=______   招标控制价A=______________
开标时间：________年______月______日______时______分
开标结束时间：________年______月______日______时______分
	序
号
	投标人名称
	投标报价
（万元）
	标书有
效情况
	签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


主持人：              开标人：               唱标人：         

记录人：              监标人：           ：
中标通知书
___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。
中标价：_________________元。
工  期：_______日历天。
工程质量：符合______标准。
项目经理：_________（姓名）
请你方在接到本通知书后的_七__日内到_                  __（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件的相关规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：______________（盖单位章）
法定代表人：____________（签字）
____年__月__日
：
中标结果通知书
____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：___________________（盖单位章）
法定代表人：_________________（签字）
____年__月__日
第三章   评标办法

新建区2016年象丰高标准农田建设项目（存量）（联圩镇片区） (经评审的合理低价法)
一、评标原则
以公平、公正、科学、择优选择为原则，但不保证最低报价中标。
二、评标委员会的组建
评标采取评标委员会负责制，评标委员会由5名评标专家组成，5名评标专家从江西省综合评标专家库中随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。

三、评审

1. 本项目招标实行资格后审，不设置业绩条件；评标委员会首先对现场唱标报价得分排序前9名投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决，其投标报价仍进入B值计算。投标报价开启前，招标人现场查验所有报名的投标人法人证书或授权委托书及本人身份证、拟投入本项目建造师本人身份证及建造师注册证书和有效的B类安全生产考核合格证、投标保证金收据、行贿犯罪档案查询结果，以上材料均查验原件。

投标人通过资格审查应当符合下列条件：

（1）具备独立法人资格，水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程叁级及以上资质。
（2）具有有效营业执照证书。
（3）具有有效安全生产许可证。
（4）企业负责人（法定代表人）必须执有有效的A类安全生产考核合格证；拟投入项目负责人必须执有水利水电或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证或建造师临时执业证书和有效的B类安全生产考核合格证。项目技术负责人必须执有水利类或市政公用工程专业中级及以上职称；其他主要人员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员）应附执业证或上岗证书（专职安全员应取得行政主管部门核发的安全生产考核合格证）。以上人员均应是本单位在职人员，须提供劳动合同。

（5）投标单位法定代表人直接参加招投标活动的，应当出具其法定代表人证书及本人身份证投标单位法定代表人不直接参加招投标活动的，应委托拟投入的项目建造师担任投标单位的授权委托人，并出具授权委托书及本人身份证；
（6）投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位及拟投入本项目的注册建造师行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日；

（7）投标保证金转帐凭证及交易中心出具的投标保证金收据；

（8）外埠来赣单位还应持有江西省行政主管部门办理的进赣备案手续材料；
（9）投标人未处于被责令停业、取消、暂停工程投标资格状态。如投标人拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续并在开标现场递交原件核查，否则视为主动放弃中标资格。

注：（1）至（8）条需提供原件。

2. 评标委员会按总分由高到低排序，取排序前9名（得分相同时并列进入）的进入实质性响应及报价复核评审。如中标侯选人不足三家时，则依序补充评审。
3.评标委员会对通过响应性及报价复核评审的投标人按其投标得分由高到低推荐不超过3名中标候选人。如得分相等，则投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

三、有关说明
1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。
2、评标委员会技术商务组对符合评审条件的投标人进行响应性评审。未能实质响应的，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。
3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：
（1）没有按照招标文件要求提供投标保金的；
（2）投标文件正副本中需投标人签字、加盖公章处而没有投标人法定代表人或授权委托人签字和加盖公章的；
（3）投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施的或投标文件明显不符合技术规范、技术标准要求的；
（4）投标文件载明的招标项目完成期限（含施工准备期）超过招标文件规定的期限的；
（5）投标文件字迹模糊导致投标价格无法确认的或投标人提供的已报价的工程量清单有重大失误、矛盾的；
（6）项目负责人、技术负责人、安全员不能承诺押证上岗的；
（7）投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；
（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。
4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。
5、投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位进入工程量清单中进行计算。
四、评分标准
经评审的合理低价法评分标准采用百分制，其中投标报价部分100分。
（一）投标报价部分（100分）
1、投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。
2、本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与K值调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。
评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
3、评标价的确定
评标价C=(0.8A+0.2B-G)×K+G。
其中：
(1)A为招标人编制的招标控制价。
(2)B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①高于招标文件设定的最高投标限价的。
(3)G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。
(4)K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取K值。
4、投标报价分值的计算
(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为100分。
(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣5分，直到扣完该报价得分为止。
(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣2分，直到扣完该报价得分为止。
(4) 报价计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。
报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值3分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。
5、控制单价分值的计算
投标人投标主要单价均应不高于相应主要控制单价的0.98倍值（不含本数），否则每一项扣0.5分，在投标人投标报价得分中扣减。投标人不得采用不平衡报价，如投标人所报单价超过招标人提供单价的±15%（含），评标委员会将认定为无效投标报价，但其投标报价仍进入B值计取。
6、固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。
投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值3分（采用直线内插法并精确到小数点后两位），并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。
7、投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入）进入工程量清单中进行计算。
8、投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，该投标人报价仍进入B值计算。

六、中标人的确定
招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
评标全过程由南昌市新建区农业开发办公室、南昌市农业综合开发办公室进行监察、监督。
七、其他
招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触, 本评标办法由招标人和招标代理机构负责解释。

第四章   合同条款及格式

                                   合同编号：

农业综合开发项目

建 设 工 程 施 工 合 同
工程名称：新建区2016年象丰高标准农田建设项目（存量）（联圩镇片区）
项目主管单位：南昌市新建区农业开发办公室

发 包 人：南昌市新建区联圩镇人民政府

承 包 人：                           

南昌市新建区农业开发办公室编制
说     明

1、此施工合同为南昌市新建区农业开发办公室编制的专用合同；
2、合同附件作为施工合同的组成部分与施工合同具有同等法律效力；
3、合同附件1、附件2,承包方务必在工程项目竣工并通过验收后，分别递交给发包方﹑项目监理方及发包方委托的工程竣工结算审核机构。否则发包方不予办理工程竣工总结算的资金拔付。

4、工程中发生的设计变更、工程量签证严格执行以下两个管理制度：南昌市新建区农业开发办公室项目工程设计变更管理制度(试行）、南昌市新建区农业开发办公室项目现场签证管理制度（试行）。

5、农业开发工程结算审核中的几个具体问题的规定见附件五。
目       录
第一部分  合同协议书…………………………………………………36

第二部分  合同通用条款………………………………………………39

第三部分  合同专用条款…………………………………………………42

第四部分 安全生产合同……………………………………………52

第五部分  廉政合同…………………………………………………………53

附件 1 、工程竣工结算资料报送承诺书附件

附件2 、承包人工程质量保修书

附件3、南昌市新建区农业开发办公室项目工程设计变更管理制度(试行）

附件4、南昌市新建区农业开发办公室项目现场签证管理制度（试行）

附件5、农业开发工程结算审核中的几个具体问题的规定
第一部分  合同协议书

项目主管单位： 南昌市新建区农业开发办公室                                                                

发包方：南昌市新建区联圩镇人民政府                                              
承包方：                                                                         
为实施国家农业综合开发高标准农田建设项目（以下简称项目），经过公开招标，发包方已接受承包方对该项目的投标。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、《国家农业综合开发高标准农田建设标准（试行）》，《国家农业综合开发土地治理项目建设标准》、《国家农业综合开发项目竣工验收暂行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三分就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条   工程概况

工程名称：新建区2016年象丰高标准农田建设项目（存量）（联圩镇片区）                                                                                                                      
工程地点：南昌市新建区联圩镇丰云村                                                                                                                              

    工程批准文号：洪农开设审字[2016]20号、洪农开设审字[2016]21号                                                                         

设计单位：                                                                                                                                                 

工程内容： 渠系配套工程、田间工程、土地平整工程等                                                                                                            

资金来源：财政资金                                                          
    承包范围：工程施工设计书全部内容                                                                                  

第二条   合同工期

1、工期安排 

    开工日期：  2016  年 11 月 20  日                        

    竣工日期：   2017 年 3  月  19  日                                             

    合同工期总日历天数 120天。

2、 进度安排

  （1）2016年11月20日前完成量田及工程施工放线工作；

  （2）2016年12月中旬完成土方工程及水下建筑物工程；

  （3）2017年1月底前完成沟、渠、路、桥、涵、闸等主体工程；

  （4）2017年2月底前完成量田，格田面积核实和分田到户工作；

  （5）2017年3月底完成路面及其他工程扫尾、完善任务，施工单位、监理单位编制工程结算、提交申请验收资料；

  （6）2017年4月底前完成乡镇自验和区本级验收，对项目验收存在的问题进行整改，项目资料建档；

  （7）2017年5月底前完成项目工程结算审核，申请市级验收。

第三条     质量标准

达到国家和省级现行农业综合开发高标准农田建设（土地治理）标准、项目验收规范以及本项目规划设计方案的要求。

第4条 合同价款（元）：                                              

第五条    履约保证金（元）：                                                                                   
第六条    组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）中标通知书；

（2）投标书及其附件；

（3）本合同协议书；

（4）本合同通用条款;

（5）本合同专用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）工程报价单或预算书；

（10）其他合同文件（附件1-5）。
 三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条   本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条  承包人向项目主管单位、发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条  项目主管单位、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条    合同生效

    合同订立时间；     年   月   日

合同订立地点：                                                     

本合同自约定各方签字盖章后生效。
发包方                                       承包方

南昌市新建区联圩镇人民政府（公章）：          项目施工单位（公章）：
法定代表人：　                               法定代表人：　

法人委托人：                                 法人委托人：

单位地址：                                   单位地址：

开户银行                                     开户银行：

户名：                                       户名：

账号：                                       账号：

电话：                                       电话：                         　　                 

项目主管单位：                               

南昌市新建区农业开发办公室（公章）：          
法定代表人：　                               

法人委托人：                                 

单位地址：                                   

开户银行                                     

户名：                                       

账号：                                       

电话：                                                          　　                 

                                                     2016年　　月　　日

第二部分　合同通用条款

第十一条  词语定义及合同文件

　１、词语定义

　　通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

　（1）通用合同条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

　（2）专用合同条款： 是发包方与承包方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　（3）承包方项目经理：指承包方在专用条款中指定的派驻施工场地的全权负责人。

（4）设计单位：指发包方委托的具有相应工程设计资质等级负责本工程设计的单位。

（5）监理单位：指发包方委托的具有相应工程监理资质等级对工程合同履行实施管理的单位。

　（6）工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　（7）合同价款：指承包方按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包方应付给承包方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

　（8）工期：指承包方在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限。　

　（9）天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。

（10）工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
（11）图纸：指合同指定的工程图纸，以及由发包方提供或由承包方提出并经发包方批准，以满足施工实际需要的其他图纸（包括配套说明和有关资料）。

（12）施工场地：由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
（13）书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

　（14）违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　（15）索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方的过错，应由对方承担责任而造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

（16）不可抗力：指承包方和发包方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、水灾等和专用合同条款约定的其他情形。

（17）投标函：指构成合同文件组成部分的由承包方填写并签署的投标文件。

（18）已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包方按照规定的格式和要求填写并标明的工程量清单。

　 ２、合同文件

　　组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同文件内容如下：

（1）中标通知书；

（2）投标书及其附件；

（3）本合同协议书；

（4）本合同通用条款;

（5）本合同专用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价工程量清单

（9）工程报价单或预算书

（10）其他合同文件（附件1-5）。

　合同履行中，项目主管单位、发包方与承包方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包方承包方协商解决。双方也可以提请总监作出解释。双方协商不成或不同意总监作出的解释，向约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。 

第十二条  合同文件使用的语言文字、适用法律

1、语言文字

除专用术语外,合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。　　

　　2、法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例、地方政府规章和规范性文件。

3、适用标准、规范     

   在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
第三部分  合同专用条款

1、 一般权力和义务

第十三条  在施工现场组建工程建设管理机构,履行以下职责和义务:

1、对工程建设实施全面监督;

2、综合协调各方关系;

3、对参建各方实行全面管理。

4、在合同签订后十天内向承包方提供完整的施工图纸和相关资料；

5、在合同签订后十天内组织承包方和设计单位、监理单位进行图纸会审，向承包方进行设计交底；

6、在合同签订后工程开工前会同项目监理部确定项目单项工程、单位工程、单元工程的划分，并以书面形式通知承包方；

7、对工程重要情况负责记录、审核、签证，对项目监理部履职情况进行检查，对施工过程实施监督，对施工质量问题实行一票否决，对工程变更作出决定，审签工程量变化，核批工程量清单以外的单价，对文明施工、安全生产实行监管，对承包方的项目经理、技术负责人、施工人员、质检员、安全员、预算员等管理人员坚守岗位进行检查监督。

第十四条  工程监理
1、工程监理单位：

2、监理单位在施工现场组建工程项目监理部，对项目施工实行全面监理，协调施工过程中的有关关系。

3、总监理工程师姓名：         职务：      电话：                       

负责领导项目监理部的工作。

4、按《委托监理合同》内发包方委托的职权范围进行监理。

第十五条  项目主管单位、发包单位义务和权力
项目主管单位义务和权力:

项目主管单位驻工地代表姓名：       职务：                      
1、负责项目资金的组织和审核、拔付；

2、负责项目工程质量、进度、投资的监管；

3、负责项目工程设计变更的上报审批；

4、负责组织项目的竣工验收；

5、应履行合同约定的其他权力和义务。

发包方义务和权力：

发方驻工地代表姓名：       职务：                               
1、组建高标准农田项目建设工作领导小组及工程建设指挥部；

2、做好政策宣传，项目公示，群众动员，召开村组干部会议和村民代表会议；

3、项目实施中矛盾纠纷调处，治安管理；

4、群众承包土地调整，量田、分田；

5、工程施工的进度和质量管理，工程款支付的审核，各类基础资料的编报；

6、抓好安全生产工作，解决工程建设中的有关问题，为工程施工建设创造良好的施工环境；

7、应履行合同约定的其他权力和义务。
第十六条  承包方 
1、施工单位主要负责人姓名：        职务：      电话：             

   技术管理人姓名         职务：       电话：                            
2、承包方必须按投标文件的承诺组建工程项目部，全员到岗到位履行职责，每月在岗时间不得少于22天；如有急事，必须以书面形式向发包人管理人员请假，如发现缺岗，视为违约 。

3、工程项目部人员一般不得更换，特殊情况下个别人员需要更换的，承包方应报发包方审批，经发包方同意后方可更换,否则视为中标人违约。
4、工程项目部代表承包方全面履行合同约定的权力和义务，依法享有法定权利，维护合理权益，有权提出工程建设合理化建议。

第十七条  承包方义务

承包方应履行以下义务和责任，如造成工期延误和工程损失，应对甲方给予赔偿。

1、承包方不得将工程转包或擅自分包；

2、合同签订后7日内工程项目部人员必须到岗到位，同时组织施工机械设备、原材料、施工队伍到场，全面完成施工前的准备工作，在20日内提交开工报告，取得开工令后组织开工；

3、承包方必须严格执行《国家农业综合开发土地治理项目建设标准》、《国家农业综合开发高标准农田建设标准（试行）》、《建设工程质量管理条例》按照施工设计、施工规范精心组织施工，保证质量和工期；

4、承包方在施工过程中必须做好工程建筑材料、工程构配件、工程机械设备、以及所有工程部位施工工艺自检和报验报审，每月应按时向发包方和项目监理部提交工程进度、质量报表及下月施工计划等；

5、确实加强施工现场管理，确保安全生产和文明施工，符合安全文明施工的有关规定，工程移交前要达到工完场清的要求；

6、负责施工过程中发生的临时占压损失补偿，对已完工程的成品保护，承担移交前发生损坏的修复；接受发包方对已完部分工程采取特殊保护措施的要求；

7、参加发包方组织的图纸会审、设计交底、工地例会以及在施工中召开的各种会议；

8、提交各类人员上岗证件的原件，交发包方审查；

9、按税务部门的要求建立会计帐薄，依法交纳各种税费，接受监督检查；

10、接受发包方项目工程管理机构和监理单位的监督和管理；

11、承包方必须按劳动法的有关规定支付施工人员及农民工工资；

12、承包方在现场踏勘时应充分熟悉情况并充分考虑各种影响因素，对施工中可能发生的情况负责。

13、承包方负责工程竣工验收时的工程修复，确保工程验收。

14、承包方在工程竣工结算时，应在法定报刊发布工程结算公告，并付款工程工资款、材料款、机械施工费用等。

15、应履行合同约定或按国家有关规定应履行的其他义务。

二、 施工组织规定

第十八条  施工组织
1、承包方应按合同有关约定精心编制施工组织设计（包括各专项施工方案），报项目监理部审核经发包方（含项目工程管理机构）批准后组织开工；

2、承包方必须按已批准的施工组织设计（包括各专项施工方案）组织施工，如有调整必须按程序报批；

3、承包方应根据施工情况的变化对不适应施工要求的施工组织设计及时进行调整（如赶工计划），并按规定报批。

4、为确保工程质量和工期，承包方在施工中应投入与工程要求和投标文件相符的施工作业人员、机械设备、原材料及施工管理力量，若不符经指令仍不改正的，发包方保留要求更换施工项目经理直至更换承包方的权利。

三、 工程质量

第十九条  承包方应认真按照《国家农业综合开发高标准农田建设标准（试行）》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设施工企业质量管理规范》和设计的工程质量要求施工，严格实行“三检制”，按规定做好质量检测检验，向项目监理部报送质检资料，提交并为发包方（含项目工程管理机构）和项目监理部检测检验提供便利。

承包方应认真做好单元工程、单位工程、单项工程质量评定资料报审，及时取得质量认定。

工程质量按照国家有关规定执行，施工中经检查、检验，对工程质量不合格的，承包方应按发包方和项目监理单位的要求进行返工、整改，并承担其返工、整改的费用。

第二十条  工程竣工应达到《建筑工程施工质量验收统一标准》中的质量检验评定标准的合格条件。

工程竣工验收质量不合格，承包方应按验收鉴定意见要求进行返工、整改。经返工、整改后仍达不到合格要求的，不合格的工程部分不计量，并承担违约责任接受合同价款2%的违约金，违约金由发包方在工程款或履约保证金中扣除。

由承包人造成重大质量事故，承包方承担全部行政、经济、刑事责任。

四、材料检验

第二十一条  承包方采购的材料和设备，均应附有合格证明，材料进场时三方应签字验收。

1、工程用材料进场必须经检验合格后，方可使用，检验费用由承包方承担；

2、有合格证明的材料，如项目主管单位、发包方或监理方要求重新检验时，重新检验合格的，其重新检验的费用由提出方承担，重新检验不合格的，其费用由承包方承担。

3、为加强工程建设中所使用的主要建筑材料的质量控制，承包方在采购前应报采购计划经发包方（含项目工程管理机构）和监理审批同意。采购计划中必须含有材料规格、数量、生产厂家及生产批号、价格、供应商联系方式及办公地点，以便监理和发包方考察核定。

五、  工程价款与支付

第二十二条  本合同价款采用固定价格方式确定。

1、用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：风险费包含在项目投标文和中标单价以及合同价中，双方承担各自风险范围内的相应费用。

2、合同价格的调整按以下条款处理：

(1)本项目工程单价在合同履行期内不作调整。在合同价款总额不作重大调整的前提下，发包方保留对各单项工程量增减调整的权力，合同总工期不调整。

(2)工程量清单内项目工程量的增加和减少，综合单价不变，合同价款相应调整；

(3)项目实施中因设计变更产生原清单中未列的子项目，综合单价的确定方式是同比例下浮（承包方总报价在预算总价下浮的比例）。

第二十三条 工程款（进度款）支付

      （1）、工程完成50％时，累计支付30％工程款；支付凭证包括：报帐申请表、阶段性工程结算单及中介机构结算审核报告、项目工程所在地税务发票等。

    （2）、工程完成80%时，累计支付60%工程款；支付凭证包括：报帐申请表、阶段性工程结算单及中介机构结算审核报告、项目工程所在地税务发票等。

 （3）、工程竣工并通过国家和省农发办验收合格后, 凭中介结算机构出具的工程竣工结算审定意见书，除5％的质量保证金外一次性付清。 余下5%作为质保金在验收合格之日后壹年内无任何质量事故予以付清。如有质量问题需要维修时，费用由乙方承担，工程质量保证金的付款时间顺延。支付凭证包括：验收合格报告、竣工结算书（竣工工程单体图、竣工工程平面布置图、工程量清单、工程量计算底稿、监理审核报告、图纸会审、工程变更及签证资料、图片及影像资料等，这些作为结算书附件不入帐）及中介机构结算审核报告、报帐申请表、项目工程所在地税务发票、在法定报刊刊登的工程结算公告等。

（4）不予支付：（1）经工程监理部门核实工程建设质量存在问题，未按照工程监理要求改进到位；（2）虚报项目、与事实不符。

六、  设计变更与工程量核定

第二十四条 各方不得随意变更设计，承包方必须按图施工。确需变更设计时，应按有关程序批准后，方可进行变更。

第二十五条  工程量的核定以施工设计（包括设计变更）为依据，以实际工程建设为准。工程量的核定由监理分项分单元审查签证，发包方（含工程项目建设管理机构）审核认可。工程量的增加和减少必须由设计单位代表、监理单位代表和项目主管单位、发包方代表现场联合审核签证。

承包方进场后，承包方应迅速自主进行工程量现场核查，对超过合同工程量清单的部分在正式开工前应申报复核，在核查申报的实际工程计量时，对大于清单量的经监理审核、发包方批准后方可实施，否则不予计量，小于清单量的按实际发生计量。

第二十六条  确定变更价款

（1） 投标文件中工程量清单中已有适用于变更工程的价格，按工程量清单中已有的价格确定。

（2） 投标文件中工程量清单中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格确定。   

七、  竣工验收与结算

第二十七条  工程竣工后，承包方应在竣工验收10天之前，向项目主管单位、发包方提交工程竣工初步验收报告和项目档案资料（农业综合开发土地治理项目档案），并同时提交以下工程竣工验收资料一式三份。

1、施工组织设计、施工日志及月报、质量事故记录、工程量计量原始记录、单体工程竣工图纸、单元工程质量评定等资料；

2、增、减设计变更的文件和工程洽商记录；

3、中间验收记录、工程施工试验报告等技术资料；

4、工程竣工结算书（含电子版）、工程竣工图件（包括单体工程竣工图和项目区竣工图）；

5、施工过程中的各类影像资料；

6、其他必须的文字资料和图件等资料。

承包方不按以上要求提供有效齐全的工程竣工验收资料的，发包方将不接受竣工验收申请报告。

第二十八条  项目主管单位、发包方在收到承包方申请验收报告后10天内，应组织县级初步验收。

第二十九条  承包方在通过工程县级初步竣工验收合格后，15天内将竣工结算资料（附 件 1）报项目主管单位、发包单位审查，再由项目主管单位送监理方审查，最后送项目主管单位委托的中介审核机构依法审核，中介审核机构出具本工程竣工结算审定意见书。中介审核机构出具的竣工结算审定意见书，作为项目主管单位向承包人支付工程款的依据。 

第三十条  工程竣工初步验收合格后，承包方向发包方办理工程移交，自工程竣工验收合格之日起计算工程保修期，保修期为一年。

八、违约责任和赔偿

第三十一条  项目主管单位、发包方违约

1、因未履行合同约定义务导致承包方工期延误的，应支付承包方因工期延误造成的实际支出费用；

2、因未按合同约定支付工程款的，应按逾期付款金额的日万分之五支付违约金（因财政拔付原因除外）。

第三十二条  承包方违约

1、承包方的项目经理和技术负责人不按合同约定驻工地，每月少于22天的每少一天违约金300元，其他人员每少一天违约金100元，违约金在承包方履约保证金中扣除；

2、承包方因自身原因未按本合同约定工期完成工程施工的，每延期一天违约金1000元，违约金在承包方履约保证金中扣除；

3、承包人应按《劳动合同法》的有关规定支付施工人员或农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余进度款中按承包人所拟的工资额度直接发放施工人员和农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚；
4、承包方在工程施工期间未按合同约定管理和组织施工，经工程监理单位书面通知整改而不纠正的，发包方有权从履约保证金中按每次500-1000元扣违约金；

5、承包方因故不能如期开工（合同签订之日起10天内），甲方有权单方中止合同，选择下一中标候选人组织施工。承包方因主观原因导致工期严重滞后，不能按进度施工（中途累计停工15天，极端天气原因除外），无力在合同约定工期内完成工程，影响整个项目工程进度和老百姓农田耕种，导致农村不稳定，承包方应停止施工，发包方有权中止合同关系；发包方可以另行按有关规定选择施工单位进场施工，承包方毫无异议，由发包方没收全部履约保证金，并且同意承担由此引起的全部违约责任。

6、承包方不按合同约定履行义务的其他情况，由承包方承担违约责任，赔偿因其违约给发包方造成的损失。

九、履约保证金的提交与退还

第三十三条   承包方在签订施工合同前，向发包方提交本合同总价款10%金额的履约保证金。

第三十四条  工程完工经竣工验收合格后，承包方向发包方办理工程移交，发包方自工程移交之日起15天内将履约保证金剩余部分全部退还给承包方（不计利息）。

十、争议和仲裁

第三十五条  争议。三方因合同发生争议，应及时协商，协商不成时，采用以下方式解决：

1、向仲裁委员会申请仲裁；

2、向项目所在地人民法院起诉。

十一、其他

第三十六条  安全施工。承包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，确保施工人员及与施工现场有关人员的人身安全，若发生安全事故由承包方承担事故的责任和因此发生的费用。非承包方责任造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用。

发生重大安全伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方，同时按政府有关部门要求及时处理。发包方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

工程安全的要求：达到《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》合格要求，无重大安全事故，因承包方原因出现安全责任事故或达不到合格标准，承包方承担全部责任和全部经济损失，并向发包方支付合同价款2%的违约金，违约金由发包方在承包方的履约保证金中扣除。

第三十七条  必须达到文明工地标准，严格按文明工地施工，不得在施工区域内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运，服从发包人管理，遵守发包人的各项规章制度。本工程竣工后，承包人应将建筑物和施工单位生活区周围100米范围内施工现场清除干净。                                      
第三十八条  施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月项目主管单位、发包方管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则罚款1000元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理审核，由监理出据相应证明后，项目主管单位、发包人方予组织验收。                     
第三十九条    所有涉及经济方面的签证均需项目主管单位、发包方委托的驻工地代表及监理工程师签字认可，否则不得进入结算，所产生的损失由承包人自负。
第四十条   招标文件将作为本合同附件与本合同有同等效力，本合同未提及处以招标文件相应要求为准。

第四十一条  工程竣工验收后，项目主管单位、发包方将组织监理单位、项目所在的镇村及农民代表对承包方承建的工程质量、施工组织、劳务用工、安全措施及信用程度等情况进行综合评定，确定为优秀、合格和基本合格的报上级有关部门审定备案,作为施工企业的信誉资料，承包方应积极配合。

第四十二条   承包方在申请拨付工程款项或递交有关资料文件时须由签订合同的当事人共同签字后项目主管单位、发包方才视为有效，否则不予办理。

第四十三条  合同生效与终止

1、本合同自签字之日起生效，自工程保修期满合同即终止。

2、此合同一式八份，双方各执四份。

第四十三条  未尽事宜协商解决。  
第四部分    安全生产合同

为给施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包方南昌市新建区联圩镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人                 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全的要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、督促乙方定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全的要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；做到文明、安全、规范施工和现场管理，如果发生安全事故，由乙方负责，并应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任：如因甲方或乙方造成安全事故，将依法承担各自责任，并追究责任。

本合同一式贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

本合同自约定各方签字盖章后生效。
发包方                                       承包方

南昌市新建区联圩镇人民政府（公章）：          项目施工单位（公章）：
法定代表人：　                               法定代表人：　

法人委托人：                                 法人委托人：

2016年  月   日                             2016年    月     日

第五部分     廉政合同
为加强本工程的廉政建设，规范项目主管单位、发包人与承包人的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，本项目主管单位南昌市新建区农业开发办公室 、发包方南昌市新建区联圩镇人民政府与承包方                          特订立本廉政合同。

第一条 三方的责任

（一）应严格遵守国家的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（四）发现他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒他方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 项目主管单位、发包方的责任

本单位领导和从事该工程项目的工作人员，应遵守以下规定：

（一）不准向承包方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包方和相关单位报销任何应由本单位或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及旅游等提供方便。

第三条 乙方的责任

应与项目主管单位、发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策,并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向主管单位、发包方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为主管单位、发包方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为主管单位、发包方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及旅游等提供方便。

第四条 违约责任

（一）主管单位、发包方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给主管单位、发包方造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式陆份，正本叁份，副本叁份，三方各执正本壹份，副本壹份。

本合同自约定各方签字盖章后生效。
发包方                                       承包方

南昌市新建区联圩镇人民政府（公章）：          项目施工单位（公章）：
法定代表人：　                               法定代表人：　

法人委托人：                                 法人委托人：

项目主管单位：                               

南昌市新建区农业开发办公室（公章）：          
法定代表人：　                               

法人委托人：                                 

                                                                                                                    　　                 

                                                        2016年　　月　　日
附 件 1
南昌市新建区2016年国家农业综合开发                  

竣工结算资料报送承诺书

承包单位： 
    日    期：   年    月   日
工程竣工结算资料报送承诺书
	工程名称
	
	合同编号
	

	承包单位
	
	送审金额
	

	承包单位
承诺

	关于本工程结算,我单位报送如下资料:
1、项目批复文件；    

2、招投标书；       

3、工程施工合同及补充协议；     

4、现场工程签证单 ；       

5、设计变更；        

6、工程竣工验收书 ；     

7、工程预算书 ；        

8  经甲方招投标确认的甲供机电设备材料清单；   

8、工程结算书（含编制说明、电子版）    

9、工程设计文件及施工图，工程竣工图    

10、其他相关资料。     

我单位对报送的工程结算资料作如下郑重承诺：
    1、在本工程的结算审计过程中，积极配合，保证审核工作的顺利进行；
    2、对报送的与审计相关的工程竣工结算资料的真实性、完整性及有效性负责,
   审计过程中不再补充资料；

3、所报工程结算不含甲供机电设备材料款；

4、所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结算审减额达10%（含10%）以上的由我方付全额审计费；审减额在5%（含5%）-10%（不含10%）的，我方负担30%的审计费；审减额在5％以下，我方不负担审计费。如有违反有关法律法规规定的愿同时承担相应的经济和法律责任。

5、同意由甲方委托社会中介机构审计的方式进行审计， 社会中介机构的选择由项目主管部门确定。

6、本承诺书为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。
承包单位（公章）                法人代表（签章）       

 年   月   日




附 件 2
南昌市新建区2016年国家农业综合开发       
工程质量保修书
承包单位：

日    期：     年   月  日
工程质量保修书
一、合同工程完工验收情况 
                    工程施工合同于    年   月  日完成，  年   月  日通过了                             组织的工程暨合同完工验收。

二、质量保修的范围和内容
                              工程的全部合同内容。                  

三、质量保修期
            年    月   日～     年   月   日

四、质量保修责任

    1、该工程在保修期限内由于施工方原因造成质量缺陷的，我公司承担质量保修责任。

    因该工程施工质量缺陷造成人身或者财产损害，施工单位应当向被损害方依法给予赔偿。

    2、因管理单位使用不当或者不可抗力的原因造成的工程质量缺陷，我方不承担质量保修责任。如甲方指示施工单位修复，我公司将积极配合，保修费用由责任方承担。

    3、属于保修范围和内容的项目，施工单位在接到甲方的整修通知后5天内派人整修。施工单位不在约定期限内派人修理，甲方可委托他人整修，保修费用从质量保修金内扣除。

4、质量保修完成后，由发包方组织验收。

5、因该工程质量保修责任发生纠纷的，当事人可以通过协商或者调解解决，也可以依据仲裁协议申请仲裁或者向人民法院起诉。   

五、质量保修费用

    从施工单位工程结算总价款中留10%作为质量保修款，在施工单位已完成全部返修工作后（需甲方签字认可），保修款在保修时间满一年、及延长期满时分别结算一次，甲方在保修延长期满后二十天内将余款全额一次性支付给施工单位。

6、 其他

本保修书作为工程施工合同附件,与工程施工合同具有同等法律效力。

承包单位：（盖章）           

法定代表人：（签章）　

                                    日期：   年    月    日

附 件 3

新农开办字[2015]27号

南昌市新建区农业开发办公室

项目工程设计变更管理制度（试行）

为了加强对项目工程施工阶段的施工图管理，合理控制设计变更，减少因设计变更而带来的造价增加或延误施工工期，现就施工期间施工图设计变更作如下规定：

一、设计变更因立足于确保结构安全，改善使用功能，合理控制造价和方便施工，安全施工、保证施工质量和工期。

设计变更应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包人利益而变更。

二、所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，报项目监理审核同意并经发包方、项目主管单位批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）。

3、 设计变更申请报告应包括：

1、设计变更申请人

2、设计变更原因

3、设计变更方案可能增加或降低工程造价估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）

4、项目主管单位、发包方批复意见

四、设计变更申请报告一式五份，施工单位、监理单位、发包方、项目主管单位和设计单位各一份。

五、设计变更的程序：

1、设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高造价的前提下，由设计单位自主出变更图（或变更通知），经发包方、项目主管单位确认后下发。

2、设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求发包方、项目主管单位意见并填写设计变更申请报告，经发包方、项目主管单位批准后，方可出设计变更图（或变更通知），经发包方、项目主管单位确认后下发。

3、发包方、项目主管单位提出的设计变更要求，由发包方、项目主管单位填写设计变更涵，并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经项目主管单位确认后下发。

4、承包人或监理人要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报发包方、项目主管单位审批。发包方、项目主管单位审批后通知设计单位作出变更。设计单位根据变更申请报告的要求，合理作出变更，设计变更图（或变更通知），经发包方、项目主管单位确认后下发。

5、重大设计变更由发包方、项目主管单位工程管理人员提出意见报项目主管单位会议研究，并报上级开发办批准后，书面通知设计院作出变更。上级未批准的，按项目主管单位有关决定执行。

   重大设计变更指：（1）、涉及结构安全。（2）、影响使用功能。（3）、因设计变更而造成经济签证额大于3万元（不含3万元），或延误施工工期大于5天（不含5天）。（4）、改变了原平面布置或外观效果。

六、设计变更图（或变更通知）应由项目主管单位的工程管理负责人员发给发包方、监理人和承包人。未经项目主管单位同意确认的设计变更（或变更通知），不能作为施工、办理竣工资料和办理结算的依据。

七、设计变更应与工程进度同步，不得事后补图。若遇特殊情况，按有权部门协调会议纪要先行施工，但应及时补办设计变更手续。否则，该设计变更图为无效变更图（或变更通知）。

八、为尽量减少施工期间的设计变更，施工图在送审前，项目主管单位应先组织有关专家和使用单位进行内审，提出修改意见由设计单位补充完善。

九、为加强施工图纸管理和办理竣工结算，项目主管单位施工图发放管理人员的责任人和现场代表应按单位工程认真建立施工图设计变更台账。

10、 附：《设计变更申请单》

                    南昌市新建区农业开发办公室

                        2015年10月28日

设计变更申请单

                                               年   月   日
	申请人
	
	申请工程名称
	

	申请变更理由或原因
	

	建议变更的方案
	

	影响造价工期估算
	影响造价估算（包括返工、重做、加固补强的费用）
	

	
	影响工期估算
	提前：    天

延后：    天

	
	监理工程师
	

	
	总监理工程师
	

	
	现场代表
	

	
	技术负责人
	

	
	
	

	
	工程管理负责人
	

	
	
	

	
	分管领导
	


附 件 4

新农开办字[2015]28号
南昌市新建区农业开发办公室项目现场签证管理制度（试行）
为规范农业综合开发项目工程建设的现场签证管理工作，使现场签证程序更加规范，特制定本制度。
1、 适用范围
本规定适用于新建区农业综合开发建设项目工程现场签证管理
主要包括：（一）隐蔽工程签证；（二）工程变更签证；（三）施工期间出现的不可预见及对此进行处理的签证。
二、现场签证原则
1、工程签证由承包商提出，理由充分、资料齐全。发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，方能实施签证；
2、提供的资料必须满足能够准确反映所需签证的实际情形与状态，必须标明时间、地点、事由、几何尺寸、原始数据，并附有必要的图纸及照片、施工方案、施工措施、计算书、工程造价等；
3、现场签证必须由承包商、监理和项目主管单位、发包单位现场管理人员现场共同确认，严禁事后补签；
4、现场签证必须在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证；
5、现场签证须经监理单位初审，报工程设计单位技术确认和造价审核，最终发包方、项目主管单位审批，未经批准的现场签证一律不计入工程造价；
6、现场签证需在7日内办完，超期的现场签证一律不计入工程造价。
三、现场签证程序及价款确定
1、签证的程序：
（1）现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由发包方、项目主管单位现场管理人员和负责人复核后签证。
（2）发生非正常施工后，项目监理部应安排专人跟踪事件，立即查阅合同中有关该类事件处置原则与方法，向发包方、项目主管单位报告。
2、现场签证价款应按下列方法计算：
⑴合同价或审定的施工图预算中已有与变更工程相同的单价，应按已有的单价计算；
⑵合同价或审定的施工图预算中没有与变更工程相同的单价时，应按相类似项目确定变更价格；
⑶合同价或审定的施工图预算没有适用和类似的单价时，应由施工单位按照合同规定，编制补充单价由监理、发包方、项目单位共同复核后交由项目主管单位委托的工程咨询机构审核确定 。
3、如承包商未在工程签证发生前或发生时提出《现场签证申请表》报监理单位和发包方、项目主管单位，则所发生的工程价款不计入工程结算。
4、一次事件只能办理一次签证，不得分解签证。
5、发包方、项目主管单位的现场代表应按单位工程建立现场签证单。
                                      南昌市新建区农业开发办公室                           2015年10月28日
附 件 5
农业开发工程结算审核中的几个具体问题的规定

一、合同内工程量：按中标价进行结算。
二、超出合同工程量的：

1、未经业主同意的：超出的不计；
2、业主同意认可的：工程量变化在10%以内（含10%）的按中标价计算，超出的可另外组价并按中标价同比例让利（或依据设计预算按中标价同比例让利）计算。
三、合同建设地点范围内出现设计变更后的工程结算单价

1、投标报价明显低于设计预算的：工程量变化在10%以内（含10%）的按中标价计算，超出的可另外组价并按中标价同比例让利（或依据设计预算按中标价同比例让利）计算；

2、投标报价明显高于设计预算的：同上；

3、投标报价接近于设计预算的：按中标价计算；

4、环境、材料及工艺无明显变化：按中标价计算；
5、环境、材料及工艺有明显变化：可重新组价，按中标价同比例让利；
四、未完成合同规定的工程量结算单价

1、因投标报价过低有意不去完成的：按设计预算价格扣减；
2、因客观情况不能完成并经业主同意：工程量按中标价扣减；
3、因施工难度相对较大或施工工艺要求相对较高不去完成的：按设计预算价格与中标价取高者扣减；
4、未经业主同意擅自不去完成的：同上；
5、投标文件中漏项或未报价的：视为让利，不予计算；
6、投标文件中多报或少报工程量的：按该项总价不变原则，以招标清单的工程量调整其综合单价；

7、施工工序明显没达到设计要求或验收规范的：按中标价扣减。

五、投标报价明显高于设计预算的

1、未经业主同意而实际超出了合同工程量的：超出的不计；
2、经业主同意而实际超出了合同工程量的：工程量变化在10%以内（含10%）的按中标价计算，超出的可另外组价并按中标价同比例让利（或依据设计预算按中标价同比例让利）计算；

3、未经业主同意而实际需要超出了合同工程量的：同上

4、合同内建设地点范围内设计变更后的工程结算单价：同上
六、未按工程设计要求而改变了工程材料或施工工艺、施工方法等结算单价

1、未经业主同意的：不计
2、业主同意认可的：可重新组价，按中标价同比例让利。
七、出现设计变更或工程签证后的工程结算单价

1、有类似工程：可参照类似工程中标价计算；
2、无类似工程：可重新组价，按中标价同比例让利。
八、招标工程量清单中漏项或工程量存在误差的：

    施工单位中标并签订合同后一个月内应组织相关人员对施工图及招标工程量清单进行核对，如发现所计算施工图工程量与招标工程量清单存在差异或清单漏项的，可通知招标人要求核对工程量，并形成书面报告做为结算依据。

计价规则可参照省农发部门及建设、水利等部门相关的现行计价规范及文件执行。

九、本规定所指的“业主”为项目主管单位和发包方。

第五章   工程量清单
1.工程量清单说明
1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。
1.4工程量清单中各子目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术标准和要求》有关部分。
1.5工程量清单中的固定报价和备用金不允许调整，在具体实施时，发包人有权确定固定报价项目的实施方式。
2.投标报价说明
2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。
2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需直接费、管理费、利润、税金、以及其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，第二章“投标人须知”中规定由中标人支付的费用，以及第四章“合同条款及格式”中明示或暗示的风险、责任和义务等）等。
2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合计和总报价中。
3.其他说明
3.1工程量清单中任一子目的单价乘其工程量的乘积与该子目的合价（四舍五入保留小数点后两位，下同）不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。
3.2若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

3.3本卷第6章“投标文件格式”第五项“已标价工程量清单”内容及格式采用本章第4款“工程量清单”的内容与格式。

3.4主要项目的控制单价详见工程量清单表（如有补遗材料，以补遗材料为准），凡控制单价均要求列出单价分析表。

3.5工程量清单中的固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整其价格，在具体实施时，发包人有权确定此类项目的实施方式。
4. 工程量清单

4.1投标报价汇总表

	投标报价汇总表

	工程名称：新建区2016年象丰高标准农田建设项目(存量)(联圩镇片区)

	编号
	项 目 名 称
	投标金额(元)
	备注

	Ⅰ
	丰云渠系配套工程
	　
	　

	Ⅱ
	丰云道路工程
	　
	　

	Ⅲ
	丰云土地平整工程
	　
	　

	Ⅳ
	丰云蓄水塘改造工程
	　
	　

	Ⅴ
	丰云路渠配套工程
	　
	　

	　
	合   计
	　
	　

	　
	金额(大写)
	　


投标人：_____(名称)______

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：_____(姓名)______

(签名)

                                               ________年____月___日
4.2工程量清单表

新建区2016年象丰高标准农田建设项目(存量)(联圩镇片区) 工程量清单

（合同编号：XJQGBZNT-2016-LWZ）

招标控制价A=3900365元  其中G=0元
	工程量清单报价表

	工程名称：新建区2016年象丰高标准农田建设项目(存量)(联圩镇片区)

	编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	Ⅰ
	丰云渠系配套工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	1号支排沟衬砌工程(279m)
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	214.83 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	人工修筑田埂
	m3
	128.34 
	29.72
	　
	控制单价

	3
	人工整边坡
	m2
	870.48 
	2.23
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	16.88 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	粗砂调整层
	m3
	42.59 
	151.82
	　
	控制单价

	6
	C20砼预制六角块护坡
	m3
	51.11 
	610.48
	　
	控制单价

	7
	C20砼压顶
	m3
	13.65 
	351.4
	　
	控制单价

	8
	C15砼台阶
	m3
	3.24 
	342.23
	　
	控制单价

	9
	模板
	m2
	71.80 
	24.89
	　
	控制单价

	10
	沥青分缝
	m2
	9.10 
	125.15
	　
	控制单价

	二
	2号支排沟衬砌工程(199m)
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	149.30 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	人工修筑田埂
	m3
	38.81 
	29.72
	　
	控制单价

	3
	人工整边坡
	m2
	398.00 
	2.23
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	20.90 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C20砼预制板护坡
	m3
	23.88 
	610.48
	　
	控制单价

	6
	C20砼压顶
	m3
	5.97 
	351.4
	　
	控制单价

	7
	模板
	m2
	39.80 
	24.89
	　
	控制单价

	8
	沥青分缝
	m2
	4.75 
	125.15
	　
	控制单价

	三
	3号支排沟衬砌工程(222m)
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	166.55 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	人工修筑田埂
	m3
	43.29 
	29.72
	　
	控制单价

	3
	人工整边坡
	m2
	444.00 
	2.23
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	23.31 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C20砼预制板护坡
	m3
	26.64 
	610.48
	　
	控制单价

	6
	C20砼压顶
	m3
	6.66 
	351.4
	　
	控制单价

	7
	模板
	m2
	44.40 
	24.89
	　
	控制单价

	8
	沥青分缝
	m2
	5.50 
	125.15
	　
	控制单价

	四
	4号支排沟衬砌工程(115m)
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	88.55 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	人工修筑田埂
	m3
	52.90 
	29.72
	　
	控制单价

	3
	人工整边坡
	m2
	358.80 
	2.23
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	6.96 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	粗砂调整层
	m3
	17.47 
	151.82
	　
	控制单价

	6
	C20砼预制六角块护坡
	m3
	20.97 
	610.48
	　
	控制单价

	7
	C20砼压顶
	m3
	5.60 
	351.4
	　
	控制单价

	8
	C15砼台阶
	m3
	1.62 
	342.23
	　
	控制单价

	9
	模板
	m2
	39.60 
	24.89
	　
	控制单价

	10
	沥青分缝
	m2
	3.71 
	125.15
	　
	控制单价

	五
	5号支排沟衬砌工程(595m)
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	2128.98 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	人工修筑田埂
	m3
	297.50 
	29.72
	　
	控制单价

	3
	人工整边坡
	m2
	2784.60 
	2.23
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	74.38 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	粗砂调整层
	m3
	135.02 
	151.82
	　
	控制单价

	6
	C20砼预制六角块护坡
	m3
	162.02 
	610.48
	　
	控制单价

	7
	C20砼压顶
	m3
	28.85 
	351.4
	　
	控制单价

	8
	C15砼台阶
	m3
	11.88 
	342.23
	　
	控制单价

	9
	模板
	m2
	188.12 
	24.89
	　
	控制单价

	10
	沥青分缝
	m2
	26.60 
	125.15
	　
	控制单价

	六
	斗排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排沟
	m
	314.00 
	　
	　
	　

	2
	2号斗排沟
	m
	261.00 
	　
	　
	　

	3
	3号斗排沟
	m
	322.00 
	　
	　
	　

	4
	4号斗排沟
	m
	383.00 
	　
	　
	　

	5
	5号斗排沟
	m
	223.00 
	　
	　
	　

	6
	7号斗排沟
	m
	255.00 
	　
	　
	　

	7
	6号斗排沟
	m
	169.00 
	　
	　
	　

	8
	8号斗排沟
	m
	374.00 
	　
	　
	　

	　
	1-8号斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64 
	16.99
	　
	控制单价

	②
	人工修筑田埂
	m3
	0.20 
	29.72
	　
	控制单价

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12 
	610.48
	　
	控制单价

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12 
	26.45
	　
	控制单价

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.065 
	342.23
	　
	控制单价

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03 
	351.4
	　
	控制单价

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.20 
	24.89
	　
	控制单价

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.021 
	125.15
	　
	控制单价

	⑨
	钢筋制安
	kg
	4.8000 
	2.61
	　
	控制单价

	七
	农排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号农排沟
	m
	243.00 
	　
	　
	　

	2
	2号农排沟
	m
	154.00 
	　
	　
	　

	3
	3号农排沟
	m
	126.00 
	　
	　
	　

	4
	4号农排沟
	m
	501.00 
	　
	　
	　

	5
	5号农排沟
	m
	290.00 
	　
	　
	　

	6
	6号农排沟
	m
	277.00 
	　
	　
	　

	7
	7号农排沟
	m
	300.00 
	　
	　
	　

	8
	8号农排沟
	m
	245.00 
	　
	　
	　

	　
	1-8号农排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33 
	16.99
	　
	控制单价

	②
	人工修筑田埂
	m3
	0.20 
	29.72
	　
	控制单价

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.10 
	610.48
	　
	控制单价

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.10 
	26.45
	　
	控制单价

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.05 
	342.23
	　
	控制单价

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03 
	351.4
	　
	控制单价

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.20 
	24.89
	　
	控制单价

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.02 
	125.15
	　
	控制单价

	⑨
	钢筋制安
	kg
	4.1200 
	2.61
	　
	控制单价

	八
	1号支灌渠衬砌工程      
	m
	578.00 
	　
	　
	　

	　
	1号支灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖
	m3
	0.14 
	16.99
	　
	控制单价

	2
	人工修筑田埂
	m3
	0.44 
	29.72
	　
	控制单价

	3
	UD80型槽板购安
	m
	1.00 
	88.87
	　
	控制单价

	4
	UD80型槽板短运
	m
	1.00 
	7.68
	　
	控制单价

	5
	C20砼压顶
	m3
	0.05 
	351.4
	　
	控制单价

	6
	模板
	m2
	0.20 
	24.89
	　
	控制单价

	7
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.40 
	12.93
	　
	控制单价

	8
	沥青分缝
	m2
	0.014 
	125.15
	　
	控制单价

	9
	粗砂调整层
	m3
	0.045 
	152.58
	　
	控制单价

	九
	斗灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	533.00 
	　
	　
	　

	2
	2号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	376.00 
	　
	　
	　

	3
	3号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	157.00 
	　
	　
	　

	4
	4号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	319.00 
	　
	　
	　

	5
	5号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	272.00 
	　
	　
	　

	6
	6号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	278.00 
	　
	　
	　

	7
	7号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	266.00 
	　
	　
	　

	8
	8号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	266.00 
	　
	　
	　

	9
	9号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	270.00 
	　
	　
	　

	10
	10号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	270.00 
	　
	　
	　

	11
	11号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	576.00 
	　
	　
	　

	　
	1-11号斗灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工修筑田埂
	m3
	0.40 
	29.72
	　
	控制单价

	②
	50T型槽板购安
	m
	1.00 
	115.33
	　
	控制单价

	③
	50T型槽板短运
	m
	1.00 
	8.5
	　
	控制单价

	④
	沥青分缝
	m
	0.0076 
	125.15
	　
	控制单价

	十
	农灌渠30T型槽板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	255.00 
	　
	　
	　

	2
	2号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	263.00 
	　
	　
	　

	3
	3号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	241.00 
	　
	　
	　

	4
	4号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	227.00 
	　
	　
	　

	5
	5号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	119.00 
	　
	　
	　

	6
	6号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	157.00 
	　
	　
	　

	7
	7号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	108.00 
	　
	　
	　

	8
	8号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	105.00 
	　
	　
	　

	9
	9号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	151.00 
	　
	　
	　

	10
	10号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	163.00 
	　
	　
	　

	11
	11号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	159.00 
	　
	　
	　

	12
	12号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	241.00 
	　
	　
	　

	13
	13号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	244.00 
	　
	　
	　

	14
	14号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	274.00 
	　
	　
	　

	15
	15号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	272.00 
	　
	　
	　

	16
	16号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	334.00 
	　
	　
	　

	17
	17号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	335.00 
	　
	　
	　

	18
	18号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	442.00 
	　
	　
	　

	19
	19号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	395.00 
	　
	　
	　

	20
	20号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	263.00 
	　
	　
	　

	　
	1-20号农灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工修筑田埂
	m3
	0.43 
	29.72
	　
	控制单价

	②
	30T型槽板购安
	m
	1.00 
	81.13
	　
	控制单价

	③
	30T型槽板短运
	m
	1.00 
	3
	　
	控制单价

	④
	沥青分缝
	m2
	0.0057 
	125.15
	　
	控制单价

	十一
	农排灌两用渠预制板衬砌工程
	m
	255.00 
	　
	　
	　

	　
	农排灌两用渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖
	m3
	0.33 
	16.99
	　
	控制单价

	2
	人工修筑田埂
	m3
	0.39 
	29.72
	　
	控制单价

	3
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.10 
	610.48
	　
	控制单价

	4
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.10 
	26.45
	　
	控制单价

	5
	C15砼底板
	m3
	0.05 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	C20砼压肩
	m3
	0.03 
	351.4
	　
	控制单价

	7
	压肩模板
	m2
	0.20 
	24.89
	　
	控制单价

	8
	沥青分缝
	m2
	0.0166 
	125.15
	　
	控制单价

	9
	钢筋制安
	kg
	4.1200 
	2.61
	　
	控制单价

	十二
	排沟排水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	支排沟排水口
	座
	57.00 
	　
	　
	　

	2
	斗排沟排水口
	座
	51.00 
	　
	　
	　

	3
	农排沟排水口
	座
	87.00 
	　
	　
	　

	4
	农排灌两用渠排水口
	座
	3.00 
	　
	　
	　

	　
	以上单座排水口工程
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.10 
	16.99
	　
	控制单价

	②
	C20砼排水口制安
	m3
	0.08 
	726.96
	　
	控制单价

	③
	预制排水口0.3k短运
	m3
	0.08 
	26.45
	　
	控制单价

	十三
	灌渠C20砼预制放水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	斗灌渠放水口
	座
	61.00 
	　
	　
	　

	2
	农灌渠放水口
	座
	135.00 
	　
	　
	　

	3
	农排灌两用渠放水口
	座
	2.00 
	　
	　
	　

	　
	以上单座放水口工程
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.10 
	16.99
	　
	控制单价

	②
	C20砼预制放水口制安
	m3
	0.04 
	726.96
	　
	控制单价

	③
	预制放水口0.3k短运
	m3
	0.04 
	26.45
	　
	控制单价

	十四
	斗灌渠Ф400盖板涵（L=5m）
	座
	24.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	0.25 
	16.99
	　
	控制单价

	2
	人工土方回填
	m3
	1.30 
	25.85
	　
	控制单价

	3
	Ф400砼管
	m
	5.00 
	88.25
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	0.25 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C15砼管座
	m3
	0.35 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.03 
	340.78
	　
	控制单价

	7
	C20砼下田板
	m3
	1.28 
	386.16 
	　
	控制单价

	8
	钢筋制安
	kg
	48.000 
	2.61
	　
	控制单价

	9
	模板
	m2
	1.54 
	62.81
	　
	控制单价

	十五
	农灌渠Ф300盖板涵（L=4m）
	座
	56.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方回填
	m3
	1.20 
	25.85
	　
	控制单价

	2
	Ф300砼管
	m
	5.00 
	67.38
	　
	控制单价

	3
	C15砼底板
	m3
	0.20 
	342.23
	　
	控制单价

	4
	C15砼管座
	m3
	0.25 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C15砼头墙
	m3
	0.02 
	340.78
	　
	控制单价

	6
	C20砼下田板
	m3
	1.22 
	386.16 
	　
	控制单价

	7
	钢筋制安
	kg
	47.000 
	2.61
	　
	控制单价

	8
	模板
	m2
	1.44 
	62.81
	　
	控制单价

	十六
	Ф800过水(路)涵（L=4m）
	座
	16.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	7.20 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	4.54 
	18.18
	　
	控制单价

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	4.00 
	407.6
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	0.86 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C15砼管座
	m3
	0.56 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54 
	340.78
	　
	控制单价

	7
	模板
	m2
	9.50 
	62.81
	　
	控制单价

	十七
	Ф500过水(路)涵（L=4m）
	座
	16.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	4.40 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	3.27 
	18.18
	　
	控制单价

	3
	φ500mm砼管
	m
	4.00 
	105.13
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	0.49 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C15砼管座
	m3
	0.31 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.37 
	340.78
	　
	控制单价

	7
	模板
	m2
	5.67 
	62.81
	　
	控制单价

	十八
	灌渠80型路管桥
	座
	3.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	4.80 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方填筑
	m3
	1.20 
	25.85
	　
	控制单价

	3
	C15砼桥墩
	m3
	2.42 
	315.00 
	　
	控制单价

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.62 
	386.16 
	　
	控制单价

	5
	C15砼底板
	m3
	0.22 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	模板
	m2
	17.73 
	62.81
	　
	控制单价

	7
	钢筋制安
	kg
	34.00 
	2.61
	　
	控制单价

	8
	沥青填缝
	m2
	1.20 
	118.97
	　
	控制单价

	十九
	灌渠50型路管桥
	座
	21.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	2.88 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方填筑
	m3
	1.12 
	25.85
	　
	控制单价

	3
	C15砼桥墩
	m3
	1.45 
	315.00 
	　
	控制单价

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.48 
	386.16 
	　
	控制单价

	5
	C15砼底板
	m3
	0.16 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	模板
	m2
	13.93 
	62.81
	　
	控制单价

	7
	钢筋制安
	kg
	23.00 
	2.61
	　
	控制单价

	8
	沥青填缝
	m2
	1.20 
	118.97
	　
	控制单价

	二十
	80型分制闸
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	1.60 
	16.99
	　
	控制单价

	2
	人工土方填筑
	m3
	0.40 
	25.85
	　
	控制单价

	3
	C20砼
	m3
	0.74 
	330.17 
	　
	控制单价

	4
	C20闸板砼
	m3
	0.06 
	726.96 
	　
	控制单价

	5
	钢筋制安
	kg
	5.00 
	2.61
	　
	控制单价

	6
	模板
	m2
	5.13 
	62.81
	　
	控制单价

	二十一
	50型分水闸
	座
	11.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	0.76 
	16.99
	　
	控制单价

	2
	人工土方填筑
	m3
	0.24 
	25.85
	　
	控制单价

	3
	C20砼
	m3
	0.3780 
	330.17 
	　
	控制单价

	4
	C20闸板砼
	m3
	0.04 
	726.96 
	　
	控制单价

	5
	钢筋制安
	kg
	5.70 
	2.61
	　
	控制单价

	6
	模板
	m2
	2.94 
	62.81
	　
	控制单价

	二十二
	30型分水闸
	座
	20.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	0.62 
	16.99
	　
	控制单价

	2
	人工土方填筑
	m3
	0.25 
	25.85
	　
	控制单价

	3
	C20砼
	m3
	0.2641 
	330.17 
	　
	控制单价

	4
	C20闸板砼
	m3
	0.03 
	726.96 
	　
	控制单价

	5
	钢筋制安
	kg
	4.43 
	2.61
	　
	控制单价

	6
	模板
	m2
	2.44 
	62.81
	　
	控制单价

	二十三
	50T型牛墩式闸
	座
	22.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.02 
	726.96 
	　
	控制单价

	2
	钢筋制安
	kg
	0.37 
	2.61
	　
	控制单价

	3
	模板
	m2
	0.38 
	62.81
	　
	控制单价

	4
	铺纸
	项
	1.00 
	1.00 
	　
	控制单价

	二十四
	30T型牛墩式闸
	座
	40.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01 
	726.96 
	　
	控制单价

	2
	钢筋制安
	kg
	0.37 
	2.61
	　
	控制单价

	3
	模板
	m2
	0.20 
	62.81
	　
	控制单价

	4
	铺纸
	项
	1.00 
	1.00 
	　
	控制单价

	二十五
	渡槽
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	2.40 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	1.60 
	18.18
	　
	控制单价

	4
	C20砼槽墩
	m3
	0.80 
	330.17
	　
	控制单价

	5
	C20砼渡槽
	m3
	1.36 
	390.49
	　
	控制单价

	6
	渡槽模板
	m2
	27.61 
	62.81
	　
	控制单价

	7
	钢筋制安
	kg
	93.00 
	2.61
	　
	控制单价

	二十六
	Ф800mm控制闸
	座
	2.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	33.15 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	19.89 
	18.18
	　
	控制单价

	3
	Ф800砼压力管
	m
	6.00 
	407.6
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	2.17 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C15砼管座
	m3
	2.53 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.82 
	340.78
	　
	控制单价

	7
	C15砼八字墙
	m3
	0.48 
	340.78
	　
	控制单价

	8
	C20砼闸室
	m3
	5.66 
	330.17
	　
	控制单价

	9
	C20砼排架
	m3
	0.47 
	381.69 
	　
	控制单价

	10
	C20砼闸板
	m3
	0.12 
	726.96
	　
	控制单价

	11
	钢筋制安
	kg
	84.00 
	2.61
	　
	控制单价

	12
	模板
	m2
	23.58 
	62.81
	　
	控制单价

	二十七
	机耕桥工程
	座
	2.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	86.40 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	51.84 
	18.18
	　
	控制单价

	3
	C15砼垫层
	m3
	1.58 
	325.09 
	　
	控制单价

	4
	C20砼桥墩
	m3
	17.14 
	330.17
	　
	控制单价

	5
	C25砼台帽
	m3
	2.00 
	381.69 
	　
	控制单价

	6
	C30砼桥面
	m3
	2.50 
	378.98 
	　
	控制单价

	7
	C25砼栏杆
	m3
	0.09 
	381.69 
	　
	控制单价

	8
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	9.20 
	50.00 
	　
	控制单价

	9
	C15砼八字墙
	m3
	15.52 
	340.78 
	　
	控制单价

	10
	模板
	m2
	113.56 
	62.81
	　
	控制单价

	11
	钢筋制安
	kg
	610.00 
	2.61
	　
	控制单价

	二十八
	标识牌
	块
	80.00 
	10
	　
	控制单价

	二十九
	标志牌
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖
	m3
	3.70 
	16.99
	　
	控制单价

	2
	人工土方回填
	m3
	2.55 
	25.85
	　
	控制单价

	3
	不锈钢标志牌购安
	块
	2.00 
	1000.00 
	　
	控制单价

	4
	C20砼标志牌
	m3
	3.39 
	381.69 
	　
	控制单价

	5
	模板
	m2
	14.63 
	62.81
	　
	控制单价

	6
	钢筋制安
	kg
	47.00 
	2.61
	　
	控制单价

	7
	标志牌涂料
	m2
	13.56 
	20.00 
	　
	控制单价

	三十
	土地翻耕
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A号土地平整区
	m2
	56619.00 
	0.30 
	　
	控制单价

	2
	B号土地平整区 
	m2
	56342.00 
	0.30 
	　
	控制单价

	3
	C号土地平整区 
	m2
	118441.00 
	0.30 
	　
	控制单价

	4
	D号土地平整区 
	m2
	90632.00 
	0.30 
	　
	控制单价

	5
	E号土地平整区 
	m2
	99529.00 
	0.30 
	　
	控制单价

	6
	F号土地平整区 
	m2
	172395.00 
	0.30 
	　
	控制单价

	三十一
	老沟土方填塞0.5km外运
	m3
	275.20 
	10.84 
	　
	控制单价

	三十二
	丰云蓄水塘改造工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工齿墙土方开挖
	m3
	12.78 
	16.99
	　
	控制单价

	2
	人工整边坡
	m2
	341.64 
	1.62
	　
	控制单价

	3
	C15砼齿墙
	m3
	12.05 
	340.78
	　
	控制单价

	4
	粗砂调整层
	m3
	17.08 
	151.82
	　
	控制单价

	5
	C20砼六角块
	m3
	20.50 
	610.48
	　
	控制单价

	6
	C20砼压顶
	m3
	3.65 
	351.4
	　
	控制单价

	7
	C15砼台阶
	m3
	2.04 
	342.23
	　
	控制单价

	8
	模板
	m3
	40.16 
	24.89
	　
	控制单价

	9
	沥青分缝
	m2
	3.47 
	125.15
	　
	控制单价

	Ⅱ
	丰云道路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	Ⅰ级机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号Ⅰ级机耕路
	m
	295.00 
	　
	　
	　

	2
	2号Ⅰ级机耕路
	m
	308.00 
	　
	　
	　

	3
	3号Ⅰ级机耕路
	m
	273.00 
	　
	　
	　

	　
	1-3号Ⅰ级机耕路每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方填筑(3km外运)
	m3
	2.30 
	19.37 
	　
	控制单价

	②
	人工整边坡
	m2
	1.90 
	1.62 
	　
	控制单价

	③
	碎石垫层
	m2
	3.50 
	31.36 
	　
	控制单价

	④
	C30砼路面
	m2
	3.00 
	77.78 
	　
	控制单价

	⑤
	路肩人工土方填筑
	m3
	0.33 
	25.85 
	　
	控制单价

	二
	机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号机耕路土方填筑
	m3
	718.25 
	6.18 
	　
	控制单价

	2
	2号机耕路土方填筑
	m3
	1502.09 
	6.18 
	　
	控制单价

	3
	3号机耕路土方填筑
	m3
	289.25 
	6.18 
	　
	控制单价

	4
	4号机耕路土方填筑
	m3
	1081.04 
	6.18 
	　
	控制单价

	5
	5号机耕路土方填筑
	m3
	639.47 
	6.18 
	　
	控制单价

	6
	6号机耕路土方填筑
	m3
	425.75 
	6.18 
	　
	控制单价

	7
	7号机耕路土方填筑
	m3
	1158.63 
	6.18 
	　
	控制单价

	8
	8号机耕路土方填筑
	m3
	585.00 
	6.18 
	　
	控制单价

	9
	9号机耕路土方填筑
	m3
	853.13 
	6.18 
	　
	控制单价

	10
	人工整边坡
	m2
	5540.01 
	1.62 
	　
	控制单价

	11
	天然砂砾石路面铺筑
	m2
	6862.50 
	15.20 
	　
	控制单价

	三
	生产路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	435.88 
	6.18 
	　
	控制单价

	2
	2号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	695.43 
	6.18 
	　
	控制单价

	3
	3号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	368.50 
	6.18 
	　
	控制单价

	4
	4号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	363.00 
	6.18 
	　
	控制单价

	5
	5号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	169.13 
	6.18 
	　
	控制单价

	6
	6号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	159.50 
	6.18 
	　
	控制单价

	7
	7号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	235.13 
	6.18 
	　
	控制单价

	9
	9号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	585.75 
	6.18 
	　
	控制单价

	10
	10号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	125.13 
	6.18 
	　
	控制单价

	11
	11号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	134.75 
	6.18 
	　
	控制单价

	12
	12号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	243.38 
	6.18 
	　
	控制单价

	13
	13号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	1179.75 
	6.18 
	　
	控制单价

	14
	人工整边坡
	m2
	3964.80 
	1.62 
	　
	控制单价

	四
	机耕桥
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	86.40 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	51.84 
	18.18
	　
	控制单价

	3
	C15砼垫层
	m3
	1.58 
	325.09 
	　
	控制单价

	4
	C20砼桥墩
	m3
	17.14 
	330.17
	　
	控制单价

	5
	C25砼台帽
	m3
	2.00 
	381.69 
	　
	控制单价

	6
	C30砼桥面
	m3
	2.50 
	378.98 
	　
	控制单价

	7
	C25砼栏杆
	m3
	0.09 
	381.69 
	　
	控制单价

	8
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	9.20 
	50.00 
	　
	控制单价

	9
	C15砼八字墙
	m3
	15.52 
	340.78 
	　
	控制单价

	10
	模板
	m2
	113.56 
	62.81
	　
	控制单价

	11
	钢筋制安
	kg
	610.00 
	2.61
	　
	控制单价

	Ⅲ
	丰云土地平整工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	土地平整
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A号土地平整区
	m3
	5247.50 
	3.97 
	　
	控制单价

	2
	B号土地平整区 
	m3
	4026.98 
	3.97 
	　
	控制单价

	3
	C号土地平整区 
	m3
	6107.33 
	3.97 
	　
	控制单价

	4
	D号土地平整区 
	m3
	6017.22 
	3.97 
	　
	控制单价

	5
	E号土地平整区 
	m3
	3431.54 
	3.97 
	　
	控制单价

	6
	F号土地平整区 
	m3
	8517.05 
	3.97 
	　
	控制单价

	二
	余土0.5km外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A号土地平整区
	m3
	809.23 
	10.84
	　
	控制单价

	2
	B号土地平整区 
	m3
	1174.34 
	10.84
	　
	控制单价

	3
	D号土地平整区 
	m3
	1279.70 
	10.84
	　
	控制单价

	三
	人工修筑田埂
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A号土地平整区
	m3
	273.92 
	29.72
	　
	控制单价

	2
	B号土地平整区 
	m3
	201.42 
	29.72
	　
	控制单价

	3
	C号土地平整区 
	m3
	336.02 
	29.72
	　
	控制单价

	4
	D号土地平整区 
	m3
	246.11 
	29.72
	　
	控制单价

	5
	E号土地平整区 
	m3
	259.34 
	29.72
	　
	控制单价

	6
	F号土地平整区 
	m3
	512.46 
	29.72
	　
	控制单价

	四
	土地翻耕
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A号土地平整区
	m2
	48736.00 
	0.3
	　
	控制单价

	Ⅳ
	丰云蓄水塘改造工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	蓄水塘改造工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	蓄水塘清淤
	m2
	3260.00 
	3.1
	　
	控制单价

	2
	人工齿墙土方开挖
	m3
	23.98 
	16.99
	　
	控制单价

	3
	人工整边坡
	m2
	641.16 
	1.62
	　
	控制单价

	4
	C15砼齿墙
	m3
	22.61 
	340.78
	　
	控制单价

	5
	粗砂调整层
	m3
	32.06 
	151.82
	　
	控制单价

	6
	C20砼六角块
	m3
	38.47 
	610.48
	　
	控制单价

	7
	C20砼压顶
	m3
	6.85 
	351.4
	　
	控制单价

	8
	C15砼台阶
	m3
	2.04 
	342.23
	　
	控制单价

	9
	模板
	m3
	65.76 
	24.89
	　
	控制单价

	10
	沥青分缝
	m2
	6.69 
	125.15
	　
	控制单价

	11
	施工排水
	项
	1.00 
	707.38 
	　
	控制单价

	二
	Ф500过水(路)涵（L=4m）
	座
	2.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	4.40 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	3.27 
	18.18
	　
	控制单价

	3
	φ500mm砼管
	m
	4.00 
	105.13
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	0.49 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C15砼管座
	m3
	0.31 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.37 
	340.78
	　
	控制单价

	7
	模板
	m2
	5.67 
	62.81
	　
	控制单价

	三
	标识牌
	块
	10.00 
	10
	　
	控制单价

	四
	标志牌
	块
	1.00 
	300
	　
	控制单价

	Ⅴ
	丰云路渠配套工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	北干渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1270.60 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	975.80 
	18.18
	　
	控制单价

	3
	人工整坡
	m2
	3806.40 
	2.33
	　
	控制单价

	4
	粗砂调整层
	m3
	190.32 
	151.82
	　
	控制单价

	5
	C20砼预制板衬砌
	m3
	228.38 
	610.48
	　
	控制单价

	6
	C15砼底板
	m3
	148.23 
	342.23
	　
	控制单价

	7
	C20砼压肩
	m3
	30.50 
	351.4
	　
	控制单价

	8
	压肩模板
	m2
	122.00 
	24.89
	　
	控制单价

	9
	沥青分缝
	m2
	39.86 
	125.15
	　
	控制单价

	二
	南干渠底板修复工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C15砼底板
	m3
	73.68 
	342.23
	　
	控制单价

	2
	沥青分缝
	m2
	7.20 
	125.15
	　
	控制单价

	三
	Ф1200过水涵L=45米
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	281.25 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	208.00 
	18.18
	　
	控制单价

	3
	Ф1200砼压力涵管
	m
	45.00 
	874.58
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	18.44 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C15砼管座
	m3
	10.24 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	C15砼头墙
	m3
	1.25 
	340.78
	　
	控制单价

	7
	C15砼八字墙
	m3
	3.41 
	340.78
	　
	控制单价

	8
	模板
	m2
	57.04 
	62.81
	　
	控制单价

	9
	破水泥路
	m3
	5.00 
	208.75
	　
	控制单价

	10
	C30水泥路修复
	m2
	25.00 
	77.78
	　
	控制单价

	11
	施工排水
	项
	1.00 
	687.29
	　
	控制单价

	四
	Ф1000过水涵L=15米
	座
	3.00 
	　
	　
	　

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	115.16 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	98.20 
	18.18
	　
	控制单价

	3
	Ф1000砼压力涵管
	m
	15.00 
	625.53
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	6.76 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C15砼管座
	m3
	2.68 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	C15砼头墙
	m3
	1.05 
	340.78
	　
	控制单价

	7
	C15砼八字墙
	m3
	2.44 
	340.78
	　
	控制单价

	8
	模板
	m2
	34.87 
	62.81
	　
	控制单价

	五
	Ф800过水涵（L=32m）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	200.00 
	6.18
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	180.55 
	18.18
	　
	控制单价

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	32.00 
	407.6
	　
	控制单价

	4
	C15砼底板
	m3
	7.58 
	342.23
	　
	控制单价

	5
	C15砼管座
	m3
	4.91 
	342.23
	　
	控制单价

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54 
	340.78
	　
	控制单价

	7
	模板
	m2
	43.10 
	62.81
	　
	控制单价

	六
	项目区机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	7号机耕路天然砂砾石路面铺筑
	m2
	1205.00 
	15.20 
	　
	控制单价

	2
	8号机耕路天然砂砾石路面铺筑
	m2
	900.00 
	15.20 
	　
	控制单价

	3
	9号机耕路天然砂砾石路面铺筑
	m2
	1312.50 
	15.20 
	　
	控制单价

	七
	老沟土方填塞0.5km外运
	m3
	2417.60 
	10.84
	　
	控制单价

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　


    注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中的单价只供参考，工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
4.2.计日工表
总则
(1)以计日工方式进行的任何一项变更工作应有监理人的书面指示，没有监理人的书面指示，不得按计日工结算。
(2)投标人应按发包人列出的项目，填报用于计日工的人工、材料和施工机械使用费的单价表（格式附后），投标人可根据其施工需要增列必要的项目。
(3)计日工的项目和单价应在签订合同前经发包人确认后列入合同文件，作为计日工结算的依据。
(4)计日工表中的单价适用于由监理人指示按计日工方式进行的任何工程量。
(5)除计日工表中未规定单价而在计日工发生时已按现行价格计价的项目外，其它计日工项目的结算应按本合同规定的价格调整办法进行调整。
人工费
(1)投标人应将用于计日工的各工种人工费的工时单价填入表4.3-1。计日工人工费为该表中的单价与实际耗用的人工工时的乘积。
(2)表4.3-1中的单价除了包括生产工人的工资、工资性津贴和属于生产工人开支范围的各项费用外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。
(3)实际耗用的人工工时按生产工人抵达工作地点进行指定的工作开始至完工后回到原出发地点为止计算，但不包括用餐和工间休息时间。生产工人指直接从事计日工工作且能胜任该岗位工作的生产工人和与班组一起直接参加生产的班组长，不包括其他人员。
材料费
(1)投标人应将用于计日工的各种材料费单价填入表4.3-2。材料费为该表中的单价与材料实际净用量的乘积。
(2)表4.3-2中的单价除了运往工地仓库或堆料场的材料供应地售价、运杂费和采购保管费外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。从工地仓库或堆场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述单价内，应按计日工人工费和施工机械使用费的规定另行结算。
(3)结算按材料实际净用量计算，单价中应已包含施工损耗。
施工机械使用费
(1)投标人应将用于计日工的各种施工机械使用费单价填入表4.3-3。施工机械使用费为该表中的单价与实际使用台时数的乘积。
(2)表4.3-3中的单价除包括机械折旧费、修理费、保养费、机上人工费和动力燃料费、牌照税、车船使用税、养路费等外，还应包括分摊的其它直接费、间接费、其它费用和税金等一切费用和利润。
(3)实际使用台时数为施工机械使用地点进行计日工工作的实际工作时间和机械返回工地停放场的途中时间。
4.3-1 计日工人工单价表
	序号
	工种名称
	单位
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.3-2计日工材料单价表
	序号
	材料名称
	单位
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.3-3计日工施工机械使用费单价表
	序号
	施工机械名称
	单位
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.3工程量清单单价分析表
投标人应按下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份,项目编号和名称应与工程量清单一致。使评标结果更为公正，投标者应附列材料单价表和机械台班分析表。
单价分析表
	项目名称
	
	项目编号
	

	定额编号
	
	定额单位
	

	工作内容
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	

	（一）
	基本直接费
	元
	
	
	

	1
	人工费
	元
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	材料费
	元
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	机械使用费
	元
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（二）
	其他直接费
	元
	
	
	

	（三）
	现场经费
	元
	
	
	

	二
	间接费
	元
	
	
	

	三
	企业利润
	元
	
	
	

	四
	税金
	元
	
	
	

	五
	工程单价
	元
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日
4.4总价项目分解表
总价项目分解表
投标人填入工程量清单的总价承包项目应按下列表格格式编制分解表,每一总价承包项目一份,项目编号和名称应与工程量清单一致。
项目编号:_____________________

项目名称:_____________________

	编号
	分项名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计_______________元


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日
第六章   投标文件格式
新建区2016年象丰高标准农田建设项目（存量）（联圩镇片区）  
投 标 文 件
投   标   人：________________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)
_______年_____月_____日
目  录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标保证金
五、己标价工程量清单
六、施工组织设计（投标时无需提供）
七、项目管理机构
八、资格审查资料（投标人承诺书）
九、其它材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
南昌市新建区联圩镇人民政府:

1．我方己仔细研究了                  （项目名称）   标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）________________元（￥________）的投标总报价，工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____________。
2．我方承诺提交的投标文件(包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件)有效期为60天，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）__________元（￥_____________）。
4．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
(5）我方承诺按投标书所确定的项目负责人、技术负责人、造价员、质检员、安全员实行押证上岗并驻场施工，资格证书交由业主保管。若我方在签订合同前的规定时限内未提交持证原件，招标人可取消我单位的中标权利并另行确定中标人。
    5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。
    6.___________________（其他补充说明）。
投标人：_____________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）
地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：              
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数:          日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1
	完全同意本项目招标文件中专用合同条款第16.1款规定方法
	

	…
	…
	…
	
	

	…
	…
	…
	
	


投标人：_____________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）
地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日
经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_______系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人居民身份证复印件
投标人：_________________________（盖单位章）
________年____月____日
三、授权委托书
本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_（项目名称）    标段施工招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。
附：委托代理人居民身份证复印件
投标人：_________________________（盖单位章）
法定代表人：_____________________（签字并盖章）

手机号码：                         
身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）
身份证号码：_________________________________

手机号码：                         
________年____月____日
四、投标保证金
附上投标保证金的交纳凭证及收款收据的复印件即可
五、已标价的工程量清单
具体内容与格式要求见第5章“工程量清单”规定。
‘
六、施工组织设计（中标后提供）
1、投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛渡汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。
2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表（不限于，仅供参考），图表及格式附后。
附件一：拟投入本标段的主要施工设备表
附件二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附件三：劳动力计划表
附件四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
附件五：施工总平面图
     附件六：临时用地表
附件一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
( KW )
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
附件三：拟投入本标段的劳动力计划表
单位：人
附件四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附件五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附件六：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构
项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日（二）
八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
投标人基本情况应附营业执照证书、资质证书、安全生产许可证书。
	投标人名
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目负责人应附注册建造师证或建造师临时执业证书、B类安全生产考核合格证、劳动合同复印件；技术负责人应附职称证（中级及以上）技术职称、劳动合同复印件；其他主要人员应附执业证或上岗证书、劳动合同复印件（专职安全员应取得行政主管部门核发的安全生产考核合格证）。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	身份证号
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于         学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日
（三）法人承诺书
南昌市新建区联圩镇人民政府：
           （投标人全称）           ，参与本次投标活动，郑重做出以下承诺：
1.不挂靠：本工程不挂靠，一经发现有挂靠嫌疑，将同意取消本工程的投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。
2.主体不分包或转让：    （投标人全称）     承诺一旦中标将承担工程施工总包责任，自行完成本次招标工程，不得分包或转让；否则将视为违约，招标人可终止合同，没收履约保证金，并另行选择施工单位完成本工程。
3．投标人要充分考虑项目地点远离南昌市区的实际，并应具有充分的合作沟通能力和多赢的理念，中标后如出现因故不能如期开工（超约定10天）或不能按进度（中途累计停工15天，极端气候天气原因除外）施工，招标人将及时组织中介审计机构和监理公司一道现场丈量计量，此施工单位退出现场，并由下一个中标候选人进场施工，第一中标人对此完全接受，并毫无异议。 

4.在约定时间内保质保量完成工作，涉及施工中遇到的各种情况或农村土地调整，均由我方进行协调。 
5. 若我公司有幸中标，法定代表人和项目经理携带相关证件在中标通知书规定的时间内到招标人处签定合同，如不能如期前来签定合同，招标人有权第二中标排序人。
投标单位全称：
     法人签字及法人章：
                 年  月  日
（四）近年完成的类似项目情况表（本项目不需要提供业绩）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日
（五）正在施工的和新承接的项目情况表
投标人正在施工和新承接的项目情况表应附中标通知书和合同协议书复印件
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日
（六）近年发生的诉讼及仲裁情况
九、其他材料
第二卷 技术标准和要求

  技术标准和要求须知
第1章 一般规定
1.1 工程说明
1.1.1 工程概况
详见施工图纸要求
1.3 发包人提供的施工图纸和文件
1.3.1 发包人负责提供的施工图纸和文件
(1) 由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。
(2) 发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。
1.3.2 发包人供图计划
(1) 发包人应在发出开工通知后天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。
(2) 每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。
(3) 不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。
(4) 发包人应向承包人提供4份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。
1.3.3 发包人提供施工图纸的期限
(1) 用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后_7_天内提供给承包人。
(2) 用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前_7__天提供给承包人。
(3) 用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前_7_天提供给承包人。
(4) 用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前_7_天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前_7_天提供给承包人。
(5) 用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闻门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。
(6) 用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。
1.3.4 施工图纸的修改
(1) 承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。
(2) 监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。
(3) 若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。
1.4 承包人提交的文件
1.4.1 承包人文件的提交计划
承包人应在签署协议书后天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。
1.4.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件
(1) 由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前_3_天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。
(2) 承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。
1.4.3 施工总进度计划
(1) 承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：
1） 作业和相应节点编号；
2） 各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；
3） 持续时间；
4） 最早开工及最早完工日期；
5） 最迟开工及最迟完工日期；
6） 总时差和自由时差；
7） 主要项目施工强度曲线；
8） 附需要资源和说明。
(2) 承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。
1.4.4 施工总布置设计
(1) 承包人应在收到开工通知后的天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后天内批复承包人。
(2) 承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。
(3) 承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。
1.4.5 主要施工方法和措施
(1) 承包人应在每项工程开始施工或安装前___天，编制各工程项目的施工方法和措施提交监理人批准。监理人应在收到文件后的天内批复承包人。
(2) 承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。
1.4.6 承包人文件的审批
(1) 除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：
1） 同意按此执行；或
2） 按修改意见执行；或
3） 修改后重新提交；或
4） 不予批准。
(2) 凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。
(3) 凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。
1.5 发包人提供的材料和工程设备
1.5.1 发包人提供的材料
(1) 材料供应计划
承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每年11月末的天前、每季度末的天前和每月末的天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。
(2) 材料交货验收
承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。
1.5.2 发包人提供的工程设备
(1) 承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期，计划提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的天内批复承包人。
(2) 由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前___天内到货。提前超过天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。
(3) 监理人应在设备到达卸货地点的小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知（到货后）小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。
(4) 由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和（或）要求发包人支付增加的费用。
(5) 工程设备的交货验收：
1） 由发包人提供的工程设备。应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。
2） 若合同约定由承包人直接在制造厂提货。则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。
3） 若合同约定由发包人（或供货商）发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。
1.6 承包人提供的材料和设备
1.6.1 承包人提供的材料
(1) 承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：
1） 查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸以及文件、证件的复印件提交监理人；
2） 抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；
3） 材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点人库。
(2) 不合格材料的处理
经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。
(3) 代用材料
承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。
1.6.2 承包人提供的工程设备
按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。
1.6.3 承包人施工设备
(1) 承包人应在签署合同协议书后天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：
1） 新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
2） 旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；
3） 租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
(2) 承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投人使用。
(3) 承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。
1.6.4 不合格的材料和工程设备的处理
由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
1.7 进度计划的实施
1.7.1 施工总进度买施措施
承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：
(1) 各水久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。
(2) 主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。
(3) 施工现场各类人员配备和劳务计划。
(4) 工程设备的订货、交货计划。
(5) 其它说明。
1.7.2 年进度计划
(1) 承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：
(2) 计划完成的年工程量及其施工面貌。
(3) 该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。
(4) 要求发包人提供的施工图纸计划。
(5) 提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。
(6) 该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。
(7) 该年各施工工程项目的试验检验计划。
(8) 工程安全措施实施计划等。
1.7.3 季、月进度计划
监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：
(1) 季、月工程量及其施工面貌。
(2) 该季、月所需施工设备数量及材料用量。
1.7.4 该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。月、周进度报告
(1) 承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：
1） 月完成工程量和累计完成工程量（包括水久工程和临时工程）；
2） 月完成的工程面貌图；
3） 材料实际进货、消耗和库存量；
4） 现场施工设备的投运数量和运行状况；
5） 工程设备的到货情况；
6） 劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；
7） 当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；
8） 质量事故和质量缺陷处理纪录质量状况评价；
9） 安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；
10） 环境保护及水土保持措施实施情况。
月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。
(2) 承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：
1） 上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；
2） 上周实际完成工程量统计；
3） 下周计划完成的工程量；
4） 要求监理人协调解决的主要问题。
1.7.5 进度会议
(1) 监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议检查承包人合同进度计划的执行清况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。
(2) 承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。
1.8 工程质量的检查、检验和验收
1.8.1 承包人的质量自检
(1) 承包人应在收到开工通知后的_7天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：
1） 质量检查机构的组织框图；
2） 质量检查的岗位设置及检查人员名单；
3） 各主要工程建筑物施工以及各施工工种的质量检查程序；
4） 隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；
5） 质量检查记录及验收单格式。
(2) 承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。
(3) 工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。
1.8.2 监理人的质量检查
(1) 监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。
(2) 监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。
1.8.3 发包人的完工预验收
(1) 在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。
(2) 承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。
1.9 验收
1.9.1 专项验收
(1) 专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。
(2) 专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。
1.9.2 阶段验收
根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：
(1) 枢纽工程导（截）流验收；
(2) 水库下闸蓄水验收；
(3) 引（调）排水工程通水验收；
(4) 机组启动验收；
(5) 工程建设需要增加的其它验收。
1.9.3 工程竣工验收
(1) 工程竣工验收应遵守《国家农业综合开发建设标准及指标体系》及江西省农业综合开发有关规定。
(2) 各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。
(3) 各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）:

1） 验收工程的各项施工材料的试验检验成果；
2） 监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；
3） 施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；
4） 质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；
5） 施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；
6） 质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；
7） 验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；
8） 监理人指示提交的其它竣工验收资料。
(4) 工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。
(5) 工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。
1.10 工程量计量
1.10.1 说明
(1) 本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。
(2) 承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。
(3) 除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。
(4) 根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列人承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。
(5) 分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。
1.10.2 重量计量
(1) 按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。
(2) 凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。
1.10.3 面积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。
1.10.4 体积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。
1.10.5 长度计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。
1.11 引用技术标准和规程规范的规定
1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定
技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。
1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准
新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2012年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。
1.12 工程保险
按专用合同条款的规定执行。
1.13 工程价款支付方法
1.13.1 单价支付项目
除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。
1.13.2 一般总价支付项目
除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额、暂估价、备用金、固定报价项目）的总价支付。
1.13.3 特殊约定的总价支付项目
(1) 进场费
承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，由承包人按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列项目单价中进行摊销。
(2) 退场费
工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列项目单价中进行摊销。
(3) 保险费
发包人按本章第1.12节规定支付。
(4) 其它费用
承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
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附件

农业开发工程结算审核中的具体要求

一、合同内工程量结算单价：

按中标价计算
二、超出合同工程量的结算单价

1、未经业主同意的：超出的不计
2、业主同意认可的：工程量变化在10%以内（含10%）的按中标价计算，超出的可另外组价并按中标价同比例让利（或依据设计预算按中标价同比例让利）计算
三、合同建设地点范围内出现设计变更后的工程结算单价

1、投标报价明显低于设计预算的：工程量变化在10%以内（含10%）的按中标价计算，超出的可另外组价并按中标价同比例让利（或依据设计预算按中标价同比例让利）计算
2、投标报价明显高于设计预算的：同上
3、投标报价接近于设计预算的：按中标价计算

4、环境、材料及工艺无明显变化：按中标价计算
5、环境、材料及工艺有明显变化：可重新组价，按中标价同比例让利
四、未完成合同规定的工程量结算单价

1、因投标报价过低有意不去完成的：按设计预算价格扣减
2、因客观情况不能完成并经业主同意：工程量按中标价扣减
3、因施工难度相对较大或施工工艺要求相对较高不去完成的：按设计预算价格与中标价取高者扣减
4、未经业主同意擅自不去完成的：同上
5、投标文件中漏项或未报价的：视为让利，不予计算
6、投标文件中多报或少报工程量的：按该项总价不变原则，以招标清单的工程量调整其综合单价

7、施工工序明显没达到设计要求或验收规范的：按中标价扣减

五、投标报价明显高于设计预算的

1、未经业主同意而实际超出了合同工程量的：超出的不计
2、经业主同意而实际超出了合同工程量的：工程量变化在10%以内（含10%）的按中标价计算，超出的可另外组价并按中标价同比例让利（或依据设计预算按中标价同比例让利）计算

3、未经业主同意而实际需要超出了合同工程量的：同上

4、合同内建设地点范围内设计变更后的工程结算单价：同上
六、未按工程设计要求而改变了工程材料或施工工艺施工方法的结算单价

1、未经业主同意的：不计
2、业主同意认可的：可重新组价，按中标价同比例让利
七、出现设计变更或工程签证后的工程结算单价

1、有类似工程：可参照类似工程中标价计算
2、无类似工程：可重新组价，按中标价同比例让利
八、招标工程量清单中漏项或工程量存在误差的：

施工单位中标并签订合同后一个月内应组织相关人员对施工图及招标工程量清单进行核对，如发现所计算施工图工程量与招标工程量清单存在差异或清单漏项的，可通知招标人要求核对工程量，并形成书面报告做为结算依据

结束语：计价规则可参照省农发部门及建设、水利等部门相关的现行计价规范及文件执行。



